
LOTE 3 - CONCESSIONÁRIA ECOCATARATAS
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/97
QUADRO 4 - RODOVIAS PRINCIPAIS - CRONOGRAMA FINANCEIRO DOS INVESTIMENTOS

Data Base: Jan/97
Total Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano A no Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Item Serviços / Obras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
R$ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 INTERVENÇÕES FÍSICAS 116.534.881,81 22.321.462,09 320.122,47 2.150.977,67 32.403.107,02 23.946.832,61 7.180.178,22 1.678.217,95 6.778.581,72 8.445.889,18 9.754.636,40 247.549,58 116.092,10 653.567,76 199.016,75 248.800,87 59.908,95 29.940,47
1.1 RECUPERAÇÃO INICIAL 21.918.600,00 21.918.600,00

1.2 RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS PRINCIPAIS BR-277 58.762 .059,68 402.862,09 320.122,47 1.509.051,36 18.110.747,84 6.559.214,51 6.057.754,01 1.417.853,33 6.684.594,82 7.935.407,57 9.115.981,93 43.839,71 66.963,00 199.016,75 248.800,87 59.908,95 29.940,47

1.3
OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE 
CAPACIDADE

35.854.222,13 641.926,31 14.292.359,18 17.387.618,10 1.122.424,21 260.364,62 93.986,90 510.481,61 638.654,47 247.549,58 72.252,39 586.604,76

1.3.1 PROJETOS 527.267,97 9.440,09 210.181,75 255.700,27 16.506,24 3.828,89 1.382,16 7.507,08 9.391,98 3.640,44 1.062,54 8.626,54
1.3.1.1 PROJETOS 1,5% 527.267,97 9.440,09 210.181,75 255.700,27 16.506,24 3.828,89 1.382,16 7.507,08 9.391,98 3.640,44 1.062,54 8.626,54
1.3.2 TRATAMENTO AMBIENTAL 0,5% 175.755,99 3.146,70 70.060,58 85.233,42 5.502,08 1.276,30 460,72 2.502,36 3.130,66 1.213,48 354,18 2.875,51
1.3.3 OBRAS DE DUPLICAÇÃO BR-277 29.677.589,01 458.305,30 13.703.562,75 15.515.720,96
1.3.3.1 km 600+229 ao km 602+729 312.357,94 312.357,94
1.3.3.2 km 704+389 ao km 707+049 145.947,36 145.947,36
1.3.3.3 km 596+729 ao km 600+229 2.065.902,67 2.065.902,67
1.3.3.4 km 600+229 ao km 602+729 1.206.627,19 1.206.627,19

1.3.3.5
km 676+050 ao km 686+500 e km 691+020 ao km 
704+179

9.720.638,23 9.720.638,23

1.3.3.6 km 704+179 ao km 707+049 710.394,66 710.394,66
1.3.3.7 Km 594+740 ao km 596+729 - Pista Leste 1.720.034,64 1.720.034,64

1.3.3.8
Km 674+879 ao km 686+630 - Pista Leste e Restauração 
do km 683+000 ao km 686+500

7.433.752,43 7.433.752,43

1.3.3.9
Km 686+630 ao km 689+589 - Pista Leste e Restauração 
do km 686+500 ao km 689+589

2.317.843,96 2.317.843,96

1.3.3.10
Km 689+589 ao km 692+179 - Pista Leste e Restauração 
do km 689+589 ao km 691+020

2.188.477,53 2.188.477,53

1.3.3.11 Km 707+049 ao km 709+500 - Pista Leste 1.855.612,40 1.855.612,40
1.3.4 TERCEIRAS FAIXAS 263.436,78 263.436,78
1.3.4.1 km584,620 ao km584,120 LE 265.427,56 265.427,56
1.3.4.2 km592,500 ao km593,870 LD 469.918,21 469.918,21
1.3.4.3 km584,620 ao km584,120 LE (sanção administrativa) -265.427,56 -265.427,56
1.3.4.4 km592,500 ao km593,870 LD (sanção administrativa) -469.918,21 -469.918,21

1.3.4.5
Implantação de 3ª faixa do km 460+890 ao km 461+827 
LD

263.436,78 263.436,78

1.3.5 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS BR-277 1.007.258,37 1.007.258,37

1.3.5.1
São Miguel do Iguaçu - Trincheira - Alargamento de 
Tabuleiro - TR-03 / km 688+380

3.795,25 3.795,25

1.3.5.2 São Miguel do Iguaçu - Trincheira - TR-01 / km 688+670 595.620,40 595.620,40

1.3.5.3
Ponte (Rio Bonito - Corredor da Biodiversidade) / km 
705+600 - Pista Leste

407.842,72 407.842,72

1.3.5.4 São Miguel do Iguaçu - TR-02 / km 689+650 289.724,09 289.724,09

1.3.5.5
São Miguel do Iguaçu - Trincheira - Alargamento de 
Tabuleiro - TR-03 / km 688+380

21.481,52 21.481,52

1.3.5.6 Santa Terezinha de Itaipu - TR-04 / km 708+200 331.782,65 331.782,65

1.3.5.7
São Miguel do Iguaçu - TR-02 / km 689+650 (sanção 
administrativa)

-289.724,09 -289.724,09

1.3.5.8
São Miguel do Iguaçu - Trincheira - Alargamento de 
Tabuleiro - TR-03 / km 688+380 (sanção administrativa)

-21.481,52 -21.481,52

1.3.5.9
Santa Terezinha de Itaipu - TR-04 / km 708+200 (sanção 
administrativa)

-331.782,65 -331.782,65

1.3.6 DEMAIS CORREÇÕES GEOMÉTRICAS 239.022,46 92.144,02 146.878,44

1.3.6.1
Alargamento de curva do km 400+650 ao km 400+950 
LE

43.929,05 43.929,05

1.3.6.2
Alargamento de curva do km 408+700 ao km 409+080 
LD

48.214,97 48.214,97

1.3.6.3
Alargamento de curva entre o km 624+580 e o km 
624+960 LD

53.931,86 53.931,86

1.3.6.4
Alargamento de curva entre o km 626+100 e o km 
626+340 LE

41.160,99 41.160,99

1.3.6.5
Alargamento de curva entre o km 628+900 e o km 
629+200 LE

51.785,59 51.785,59

1.3.7 PASSARELAS BR-277 658.228,33 171.034,22 246.367,29 132.652,61 108.174,21
1.3.7.1 BR-277 - km 345+240 61.084,10 61.084,10
1.3.7.2 BR-277 - km 421+075 48.561,67 48.561,67
1.3.7.3 BR-277 - km 591+211 61.388,45 61.388,45
1.3.7.4 km610,552 Santa Tereza do Oeste 61.168,40 61.168,40
1.3.7.5 kmkm593,877 Cascavel 61.961,14 61.961,14
1.3.7.6 km584,807 Cascavel 61.752,69 61.752,69
1.3.7.7 km452,100 Laranjeiras do Sul 61.485,06 61.485,06
1.3.7.8 São Miguel do Iguaçu - PS-01 / km 688+203 61.895,43 61.895,43
1.3.7.9 São Miguel do Iguaçu - PS-02 / km 689+303 70.757,18 70.757,18
1.3.7.10 Km 708+600 - Passarela metálica para pedestres 108.174,21 108.174,21
1.3.8 OUTROS MELHORAMENTOS 3.305.663,22 62.186,80 391.052,47 992.241,68 255.259,43 500.472,17 626.131,83 242.695,67 70.835,68 164.787,49
1.3.8.1 Separador central BR-277 km730,000 ao km731,000 62.186,80 62.186,80

1.3.8.2
Km 705+490 ao km 706+159 - Adequação do corredor 
da Biodiversidade

391.052,47 391.052,47

1.3.8.3 Km 674+250 - OAC, Medianeira - Patussi 6.717,66 6.717,66
1.3.8.4 Km 635+700 - Trevo CAT, Céu Azul 64.873,41 64.873,41

1.3.8.5
Km 591+850 ao km 592+400 - Elevação do Greide (1ª 
etapa) - TR-05 km 529+100

920.650,61 920.650,61

1.3.8.6
km  592+100 LD - Ramo 300 do viaduto XIV de 
Novembro (TR-05)

150.003,35 150.003,35

1.3.8.7 km 686+500 - Tunnel liner 105.256,08 105.256,08

1.3.8.8
km 607+755 ao km 611+187 - Implantação de 
dispositivos de segurança

42.508,29 42.508,29

1.3.8.9
km 632+700 ao km 633+100 - Adequação do trevo de 
acesso a Vera Cruz do Oeste

457.963,88 457.963,88

1.3.8.10
Revestimento de Talude do km 594+702 LE ao km 
594+721 LD

1.3.8.11 km 712+800 - Implantação de retorno sentido Oeste 132.292,06 132.292,06

1.3.8.12
km  549+270 - Adequação do trevo de acesso à 
Catanduvas

267.947,79 267.947,79

1.3.8.13 Revestimento do Talude do km 689+650 da BR 277

1.3.8.14
Implantação de retorno do km 694+250 ao km 694+480 
da BR 277

176.722,42 176.722,42

1.3.8.15
Implantação de acostamento do km 470+656 ao km 
499+636 da BR 277

65.973,25 65.973,25

1.3.8.16
Readequação do Trevo Cataratas - km 584+400 da BR 
277

1.3.8.17
Readequação do Trevo Cataratas - km 584+400 da BR 
277

1.3.8.18
km 471+200 ao km 472+200 - Implantação do 
complemento de lombadas físicas do perímetro urbano 
de Nova Laranjeiras

4.394,57 4.394,57

1.3.8.19
km 607+720 - Implantação de bueiro (Santa Tereza do 
Oeste)

44.851,36 44.851,36
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1.3.8.20
km 635+500 ao km 638+100 - Implantação de 
sinalização vertical (Céu Azul)

2.873,59 2.873,59

1.3.8.21
km 720+100 ao 727+300 - Implantação de pontos de 
ônibus (Foz do Iguaçu)

8.365,28 8.365,28

1.3.8.22
Implantação de acostamentos - km 466+801 ao km 
466+833 LE e km 467+117 ao km 467+146 LE da BR 
277

1.3.8.23 km 585+600 - Implantação de bueiro (Cascavel) 53.545,88 53.545,88

1.3.8.24
km 344+000 ao km 731+100 - Implantação da 
sinalização vertical da resolução 340/2010 do CONTRAN

104.302,69 104.302,69

1.3.8.25
km 344+000 ao km 731+100 - Implantação da 
sinalização vertical (Delineadores do Lote-03). Resolução 
160 CONTRAN.

225.891,98 225.891,98

1.3.8.26
km 729+700 - Implantação do sistema de registro de 
veículos na Aduana Brasileira

7.674,69 7.674,69

1.3.8.27
km 490+300 ao km 492+300 - Implantação da 
sinalização vertical, placas para operação de radar

5.432,47 5.432,47

1.3.8.28
km 490+240 ao km 639+700 - Implantação de ponto de 
ônibus

4.182,64 4.182,64

2.
INFRAESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE 
OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

154.075.844,49 16.873.188,45 1.072.998,25 839.750,79 1.100.201,56 590.570,00 446.510,00 1.213.280,00 555.600,00 349.930,92 10.031.153,43 10.339.347,55 16.500.222,11 8.067.236,53 1.828.325,00 8.051.522,51 7.716.288,22 8.863.504,55 7.226.228,89 10.642.252,52 20.436.272,35 10.375.423,71 2.496.152,28 8.459.884,90

2.1 Projetos 77.889,16 71.757,99 2.154,98 3.976,19
2.2 Edificações de apoio 10.669.747,30 9.829.861,19 295.203,22 544.682,89
2.3 Sistemas / equipamentos / veículos 29.529.373,31 6.971.569,28 775.640,04 291.091,71 1.100.201,56 590.570,00 446.510,00 1.213.280,00 555.600,00 199.360,00 3.733.836,79 172.055,23 2.095.298,27 1.524.702,00 773.784,36 669.931,13 446.511,63 995.100,01 566.511,63 172.055,23 4.496.614,33 297.538,48 1.441.611,64
2.4 Manutenção das rodovias principais 113.798.834,72 150.570,92 6.297.316,63 10.167.292,32 14.404.923,84 6.542.534,53 1.054.540,64 7.381.591,38 7.269.776,59 7.868.404,54 6.659.717,26 10.470.197,29 15.939.658,01 10.077.885,23 1.054.540,64 8.459.884,90
2.4.1 Projetos 1.681.756,18 2.225,19 93.063,79 150.255,55 212.880,65 96.687,70 15.584,34 109.087,56 107.435,12 116.281,84 98.419,47 154.731,98 235.561,45 148.934,26 15.584,34 125.022,93
2.4.2 Sinalização Horizontal 15.192.850,74 148.345,73 1.038.956,30 1.110.258,71 1.038.956,30 1.110.258,71 1.038.956,30 1.110.258,71 1.038.956,30 1.110.258,71 1.038.956,30 1.110.258,71 1.038.956,30 1.110.258,71 1.038.956,30 1.110.258,71
2.4.3 Pavimentação 96.924.227,80 5.165.296,54 8.906.778,06 13.153.086,90 5.335.588,12 6.162.245,12 6.123.385,17 6.641.864,00 5.522.341,50 9.205.206,61 14.665.140,27 8.818.692,26 7.224.603,26

TOTAL 270.610.726,31 39.194.650,54 320.122,47 3.223.975,92 33.242.857,80 25.047.034,17 7.770.748,22 2.124.727,95 7.991.861,72 9.001.489,18 10.104.567,31 10.278.703,01 10.455.439,65 17.153.789,88 8.266.253,28 2.077.125,87 8.111.431,46 7.746.228,69 8.863.504,55 7.226.228,89 10.642.252,52 20.436.272,35 10.375.423,71 2.496.152,28 8.459.884,90


