
LOTE 4 - CONCESSIONÁRIA CAMINHOS DO PARANÁ

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/97 - FLUXO DE CAIXA PRINCIPAL

Quadro 4 - Rodovias Principais - Cronograma Finance iro dos Investimentos

Data Base: Jan/97

Total

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(R$x1000) ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15 ano 16 ano 17 ano 18 ano 19 ano 20 ano 21 ano 22 ano 23 ano 24

1 INTERVENÇÕES FÍSICAS 229.641,67 25.450,62 1.228,43 2.600,22 13.897,10 9.166,72 8.325,74 3.241,49 5.628,96 14.426,56 11.105,24 9.123,58 8.870,91 12.729,65 8.644,03 5.065,56 8.119,05 10.615,42 4.294,35 8.972,33 9.598,95 24.721,55 20.438,07 3.377,12

1.1 RECUPERAÇÃO INICIAL (medição) 33.943,03 25.450,62 166,67 8.325,74

1.1.1 BR277  /  BR373 (medição) - Protocolo nº 5.054 .115-0 25.450,62 25.450,62

1.1.2 BR476 - Araucária/Lapa (Pista, 3ªFaixa e Acost amentos) – medição 5.744,40 166,67 5.577,73

1.1.3 PR427 - Lapa/BR277 (Sem acostamentos) – mediçã o 2.748,01 2.748,01

1.2 RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS PRINCIPAIS  - medição 10 0.591,56 1.508,32 7.824,33 7.190,97 3.241,49 5.628,96 14.426,56 10.973,59 8.571,48 7.986,52 8.301,55 6.128,16 4.607,96 5.194,22 5.235,36 3.772,08

1.2.1 PROJETOS – 1,80 % 1.003,22 126,59 150,89 140,59 146,14 107,88 81,12 91,44 92,16 66,40

1.2.2 TRATAMENTO AMBIENTAL – 0,45 % 250,80 31,65 37,72 35,15 36,53 26,97 20,28 22,86 23,04 16,60

SUB-TOTAL DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO – ciclo de 8 anos 53.448,70 1.508,32 7.824,33 7.032,73 3.241,49 5.628,96 14.426,56 10.973,59 1.623,02 241,29 488,69 459,70

SUB-TOTAL DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO – ciclo de 4 anos 45.888,84 6.759,84 7.569,49 7.630,18 5.533,61 4.506,56 5.079,92 5.120,16 3.689,07

1.2.3 BR 277 39.674,05 1.221,70 6.096,58 4.105,95 3.109,46 4.565,97 3.998,52 3.913,32 2.606,40 3.043,98 2.665,68 2.608,88 1.737,60

1.2.4 BR 373 24.273,09 286,62 1.727,75 2.926,79 6.697,36 2.193,87 2.617,31 2.769,56 1.462,58 1.744,88 1.846,37

1.2.5 BR 476 7.593,95 1.568,92 1.166,77 1.623,02 953,66 947,30 669,37 664,90

1.2.6 PR 427 4.878,68 2.927,21 1.951,47

1.2.7 DEMAIS OAE 1.189,68 241,29 488,69 459,70

1.2.8 ANTECIPAÇÃO DE RESTAURAÇÃO 2.544,57 2.544,57

1.2.9 CONSERVAÇÃO ESPECIAL 4.756,97 3.241,49 1.515,47

1.2.10 SERVIÇO DE EXECUÇÃO ESPECIAL 14.426,56 14.426,56

1.3 OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE – me dição 95.107,08 1.228,43 1.091,90 6.072,77 1.809,08 131,64 552,10 884,39 4.428,10 2.515,87 457,60 2.924,83 5.380,06 522,27 8.972,33 9.598,95 24.721,55 20.438,07 3.377,12

1.3.1 PROJETOS – 1,50 % 1.467,87 102,60 15,75 87,59 26,09 7,96 20,96 58,17 36,29 17,24 42,19 77,60 7,53 129,41 138,45 356,56 294,78 48,71

1.3.3 TRATAMENTO AMBIENTAL – 2,50 % 2.256,42 26,25 145,98 43,49 3,21 13,27 21,06 106,58 60,48 10,74 70,31 129,33 12,55 215,68 230,74 594,27 491,30 81,18

SUB-TOTAL DE OMAC 91.382,78 1.125,83 1.049,91 5.839,20 1.739,50 128,43 530,87 842,37 4.263,35 2.419,10 429,62 2.812,34 5.173,13 502,18 8.627,24 9.229,76 23.770,72 19.651,99 3.247,23

1.3.4 OBRAS DE DUPLICAÇÃO – medição 64.266,56 319,31 209,83 1.616,37 955,86 2.497,93 4.409,46 502,18 6.211,08 7.509,54 21.206,08 18.828,92

1.3.4.1
BR-277 (Relógio-Guarapuava) – (extensão = 45,430 km) – Protocolo nº 9.109.403-7 
e Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8

37.544,57 319,31 955,86 1.497,93 3.909,46 502,18 3.788,03 7.742,88 18.828,92

1.3.4.2
BR-476 (Araucária-Lapa) – (extensão = 43,000 km) – Estudo Recuperação por 
Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8

26.721,99 209,83 1.616,37 1.000,00 500,00 2.423,05 7.509,54 13.463,20

1.3.5 MARGINAIS

1.3.6 TERCEIRAS FAIXAS 13.106,59 813,62 3.026,65 530,87 663,71 1.120,00 429,62 314,41 763,67 549,78 796,23 1.560,16 360,20 2.177,67

1.3.6.1 BR-277 8.357,07 796,48 1.608,86 1.120,00 314,41 763,67 549,78 796,23 549,78 360,20 1.497,67

1.3.6.1.1 Km 171,800 ao km 174,823 – (extensão = 3,020 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 402,80641 402,81

1.3.6.1.2 Km 195,962 ao km 198,360 – (extensão = 2,400 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 262,55246 204,67 57,89

1.3.6.1.3 Km 198,360 ao  km 201,030 – (extensão = 2,670 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 451,53782 451,54

1.3.6.1.4 Km 201,030 ao km 203,780 – (extensão = 2,480 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 384,91206 384,91

1.3.6.1.5 Km 209,615 ao km 212,953 – (extensão = 3,340 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 189,00345 189,00

1.3.6.1.6 Km 220,296 ao km 222,070 – (extensão = 1,770 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 316,36316 316,36

1.3.6.1.7 Km 239,528 ao km 241,510 – (extensão = 1,980 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 398,15931 398,16

1.3.6.1.8
BR-277, demais terceiras faixas – (extensão = 6,340 km) – Estudo Recuperação por 
Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8 

2.198,08 1.120,00 314,41 763,67

1.3.6.1.9 Novas 3as Faixas 277 3.753,66 549,78 796,23 549,78 360,20 1.497,67

1.3.6.2 BR-373 2.874,94 17,14 1.417,80 429,62 1.010,38

1.3.6.2.1 Km 184,317 ao km 186,800 – (extensão = 2,480 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 378,24 17,14 361,10

1.3.6.2.2 Km 217,237 ao km 219,720 – (extensão = 2,480 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 472,73 472,73

1.3.6.2.3 Km 227,750 ao km 229,243 – (extensão = 1,490 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 261,67 261,67

1.3.6.2.4 Km 235,940 ao km 237,808 – (extensão = 1,870 km) - Protocolo nº 5.054.115-0 322,29 322,29

1.3.6.2.5
BR-373, demais terceiras faixas – (extensão = 7,680 km) – Estudo Recuperação por 
Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8 

1.440,00 429,62 1.010,38

1.3.6.2.6 Novas 3as Faixas 427 680,00 680,00

1.3.6.3
BR-476 – Terceiras-faixas programadas – (extensão = 6,550 km) – Estudo 
Recuperação por Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8

1.194,58 0,00 0,00 530,87 663,71

1.3.7 DEMAIS INTERSEÇÕES 7.917,83 1.420,20 632,54 1.902,77 1.065,88 923,99 923,99 462,87 585,60

1.3.7.1 BR-277 2.870,23 1.420,20 500,00 950,03

1.3.7.1.1 Entroncamento com a BR-373 - Relógio (km 156,60) – Protocolo nº 9.109.403-7 1.259,22 1.259,22

1.3.7.1.2
Interseção com a BR-153 - Trevo de Irati – Protocolo nº 9.109.403-7 e Estudo 
Recuperação por Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8

1.520,03 70,00 500,00 950,03

1.3.7.1.3 Interseção com a PR-427 - Porto Amazonas – Protocolo nº 9.109.403-7 72,16 72,16

1.3.7.1.4 Interseção com a BR-376 - S Luiz do Purunã – Protocolo nº 9.109.403-7 18,82 18,82

1.3.7.3 BR 476 Interseção Lapa/PR427; Contenda; Mari ental 3.999,13 132,54 952,74 1.065,88 923,99 923,99

1.3.7.3.1 Entr. PR-427 – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8 1.090,12 545,06 545,06

1.3.7.3.2
Trevo de acesso a Contenda – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 
7.672.400-8

1.085,28 132,54 952,74

1.3.7.3.3
Trevo de acesso a Mariental – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 
7.672.400-8

1.065,88 1.065,88

1.3.7.3.4
Trevo de acesso a Lapa – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 7.672.400-
8

757,85 378,93 378,93

1.3.7.3.5 Trevo de interseção da PR 438 x BR 277 km 233,800 121,26 121,26

1.3.7.3.6 Correção geométrica da Curva do Tigre – BR 373 km 237,500 341,61 341,61

1.3.7.3.7 Correção geométrica do trevo do Mato Branco – BR 373 km 230,000 x PR 522, 585,60 585,60

1.3.8 MELHORIAS DIVERSAS 2.801,46 1.125,83 128,43 343,24 720,00 483,96

1.3.8.1 BR-277 1.125,83 1.125,83

1.3.8.1.1
BR-277 - km 321,50 - Recuperação Balança de Guará – Estudo Recuperação por 
Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8

288,06 288,06

1.3.8.1.2
BR-277 - km 301,300 - Construção de caixa de frenagem – Estudo Recuperação por 
Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8

225,97 225,97

Investimento anual (R$x1000) Investimento anual (R$x1000) Investimento anual (R$x1000)

Item Serviços / Obras
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1.3.8.1.3
Serviços diversos (Sinaliz., Drenag. e contenção) – Estudo Recuperação por Etapas 
– Protocolo nº 7.672.400-8

611,79 611,79

1.3.8.3 BR-476 848,43 128,43 720,00

1.3.8.3.1
Correções geométricas (correção de curva BR-476) – Estudo Recuperação por 
Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8

128,43 128,43

1.3.8.3.2
Ponte sobre o Rio Iguaçu – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 
7.672.400-8

720,00 720,00

1.3.8.4 PR-427 827,20 343,24 483,96

1.3.8.4.1
Implantação de Acostamentos – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 
7.672.400-8

677,20 343,24 333,96

1.3.8.4.2
Ponte sobre o Rio Iguaçu – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 
7.672.400-8

150,00 150,00

1.3.9 PASSARELAS 558,29 236,29 80,50 80,50 80,50 80,50

1.3.9.1 BR-277 155,79 155,79

1.3.9.1.1 Palmeira (km 170,584) - Protocolo nº 5.054.115-0 77,90 77,90

1.3.9.1.2 Guarapuava (km 343,500) - Protocolo nº 5.054.115-0 77,89 77,89

1.3.9.2 BR-373 161,00 80,50 80,50

1.3.9.2.1 Imbituva - Protocolo nº 5.054.115-0 80,50 80,50

1.3.9.2.2 Prudentópolis (km 266,250) - Protocolo nº 5.054.115-0 80,50 80,50

1.3.9.3 BR-476 241,50 80,50 80,50 80,50

1.3.9.3.1 Contenda – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8 80,50 80,50

1.3.9.3.2 Mariental – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8 80,50 80,50

1.3.9.3.3 Lapa – Estudo Recuperação por Etapas – Protocolo nº 7.672.400-8 80,50 80,50

1.3.10 RECUPERAÇÃO E REFORÇO - OAE TIGRINHO E SÃO JO ÃO 2.732,05 2.732,05

1.3.10.1 Recuperação e Reforço / OAE Viaduto Tigrinho - Protocolo nº 5.054.115-0 1.290,40 1.290,40

1.3.10.2 Recuperação e Reforço / OAE Viaduto Tigrinho - Protocolo nº 5.054.115-0 1.441,65 1.441,65

2
INFRA-ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, CONSERVA ÇÃO E 
MANUTENÇÃO – Estudo Recuperação por Etapas – Protoc olo nº 7.672.400-8

142.891,18 13.192,35 273,59 402,55 4.457,51 3.982,57 4.803,20 1.006,85 1.606,00 3.114,66 3.532,35 3.488,44 8.222,86 5.658,54 1.827,03 4.078,56 9.965,39 8.736,65 6.056,87 6.469,82 12.701,50 11.260,43 9.446,46 9.573,45 9.033,54

2.1 PROJETOS – Estudo Recuperação por Etapas – Proto colo nº 7.672.400-8 414,28 414,28

2.2
EDIFICAÇÕES DE APOIO – Estudo Recuperação por Etapa s – Protocolo nº 
7.672.400-8

5.016,83 3.415,89 300,47 1.000,00 300,47

2.3
SISTEMAS / EQUIPAMENTOS / VEÍCULOS – Estudo Recuper ação por Etapas – 
Protocolo nº 7.672.400-8

67.334,51 9.362,18 273,59 402,55 4.157,04 3.982,57 3.803,20 1.006,85 1.606,00 3.114,66 3.231,88 2.503,71 2.556,87 2.230,66 1.827,03 3.093,83 3.606,60 5.308,77 2.528,57 1.438,16 3.653,23 4.052,00 1.434,16 1.273,77 886,63

2.4 MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS PRINCIPAIS – ciclos de 4  anos 70.125,56 984,73 5.665,99 3.427,88 984,73 6.358,79 3.427,88 3.528,30 5.031,66 9.048,27 7.208,43 8.012,30 8.299,68 8.146,91

2.4.1 PROJETOS – Estudo Recuperação por Etapas – Pro tocolo nº 7.672.400-8 1.325,51 19,00 109,30 66,13 19,00 122,67 66,13 68,07 97,07 151,81 136,30 152,75 160,11 157,17

2.4.2
Sinalização Horizontal – Estudo Recuperação por Eta pas – Protocolo nº 
7.672.400-8

4.309,77 61,77 355,40 215,01 61,77 398,85 215,01 221,31 315,61 493,61 443,18 496,64 520,60 511,01

2.4.3 Pavimentação – Estudo Recuperação por Etapas –  Protocolo nº 7.672.400-8 63.074,11 903,96 5.201,29 3.146,74 903,96 5.837,27 3.146,74 3.238,92 4.618,98 7.224,08 6.486,01 7.268,45 7.618,98 7.478,73

2.4.4 MICRO PAVIMENTO (3B DER = 4,89/m2) 1.416,17 1.178,76 142,94 94,46

372.532,84 38.642,97 1.502,02 3.002,77 18.354,61 13.149,29 13.128,94 4.248,34 7.234,96 17.541,22 14.637,59 12.612,02 17.093,77 18.388,19 10.471,06 9.144,12 18.084,44 19.352,07 10.351,22 6.469,82 21.673,83 20.859,38 34.168,01 30.011,52 12.410,66TOTAL GERAL
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