
Ponte

No presente mês, foi realizada os serviços 
finais de acabamentos nas barreiras do tipo 
New Jersey, assim como, limpeza geral no 
tabuleiro. 

Neste período, foi concluído as atividades nas 
duas Plataformas de Inspeção e Manutenção, 
os dispositivos fornecem apoio para avalia-
ção das condições de manutenção e operação. 
Com isso, foi possível realizar o trajeto através 
de trilhos longitudinais fixadas na estrutura 
metálica, e consequentemente, executar o 
teste hidrostático para a tubulação de drena-
gem pluvial.

Com o fim das atividades nas obras da ponte, 
finaliza-se a desmobilização das equipes, 
materiais e equipamentos do canteiro de 
obras.

Obra No mês de julho, as execuções 
da Ponte foram concluídas
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ANDAMENTO DA PONTE
A obra atingiu 100% de execução, com investimento de R$ 238.203.821,75.

Vista geral da Ponte

Limpeza geral sendo realizada no tabuleiro 

Teste hidrostático - Drenagem Pluvial

Vista inferior do vão central, tubulação de 
drenagem e trilhos para as Plataformas

Vista geral do 
mastro e seus estais 

frontais - Lado Brasil

Movimentação da Plataforma de 
Inspeção e Manutenção (vão central)



RODOVIA DE ACESSO

Em julho, os serviços de pavi-
mentação da linha geral ficaram 
concentrados entre o trecho da 
estaca 33 (após a Galeria da Gene-
ral Meira) à estaca 136 (próximo 
à Avenida Mercosul) com lança-
mento de duas camadas de pavi-
mentação e mais 1 camada de capa 
asfáltica final com adição de borra-
cha no ligante. Também finalizada 
a pavimentação de encaixe da 
ponte da integração com a Aduana 
Br-Py e linha geral (estaca 33).

Os serviços de drenagem conti-
nuam nas proximidades do novo 
Viaduto da BR-469, a construção do 
canal de pedra argamassada que 
contribuirá para a liberação de 
novos serviços de terraplenagem, 
alcançando aproximadamente 
74% de execução.

No Viaduto da BR-277 durante esse 
período foi finalizado todos os 
serviços referentes a infra estru-
tura e meso estrutura. Faltando 
apartir desse momento o remane-
jamento da rede elétrica para que 
seja possível a continuidade no 
lançamento e execuções da supe-
restrutura dessa obra de arte.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO
Até o momento cerca de 24,7% da obra foi executada, com 
investimento de aproximado de  25,7 milhões de reais.

Vista Geral da Aduana Br-Py

Pátio de Pré moldados 
no Viaduto da Br-277

Vista Superior do 
Viaduto da Br-277

Infra e meso estruturas executadas 
no Viaduto da Br-277 - Vista Norte-Sul



Infra e meso estruturas 
executadas no Viaduto da Br-277

Canal Argamassado 01 e 
03 no Viaduto da Br-469

Vista Geral do Viaduto de 
Acesso a Ponte Tancredo Neves

Aplicação de BGS com uso 
de Vibroacabadora na E30

Pavimentação no Viaduto de 
Acesso a Ponte Tancredo Neves

Pavimentação na 
Linha Geral E33 a E50

Canal Argamassado 02 
no Viaduto da Br-469



MEIO AMBIENTE
Subprograma de Monitoramento e Controle 
de Material Particulado e de Gases
É um subprograma do Plano Ambiental para 
Construção - PAC, na qual, leva-se em consi-
deração a preocupação quanto à emissão de 
gases e material particulado gerados pela 
obra, que possuem potencial danoso ao Meio 
Ambiente, a saúde e segurança da população 
diretamente afetada.

A poluição atmosférica afeta a biota devido ao 
acúmulo de poeira e hidrocarbonetos sobre 
as folhas e o solo, principalmente, quando  
apresentam concentração de metais pesados, 
prejudicam o  desenvolvimento da vegetação 
e reduzem a disponibilidade de alimentos 
ou oferecem alimentos contaminados para a 
fauna, alterando o ciclo alimentar. 

Pode causar doenças respiratórias ao homem 
e inconvenientes sociais, tais como “stress” e 
insônia, e interferir na qualidade de vida das 
comunidades próximas. Pode também dimi-
nuir a visibilidade na rodovia colocando em 
risco a segurança de seus usuários.

Durante a instalação das obras da Segunda 
Ponte Internacional Brasil Paraguai, Acesso e 
Aduanas, realiza-se trimestralmente o moni-
toramento em pontos definidos no trajeto do 
empreendimento, o equipamento é instalado 
em ponto específico operado por funcionário 
capacitado e fica no local em um período de 
24 horas.

O equipamento subdivide-se em duas partes, 
uma responsável pelo Monitoramento de 
Material Particulado (Hi-Vol) e outro pelo 
Monitoramento de Gases (Mini-Vol).

Ao final do período monitorado, as amostras 
são coletadas, armazenadas e levadas para 
um laboratório capacitado interpretando-
-se assim quantitativamente as Partículas e 
Gases presentes no Meio Ambiente.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL
FALE CONOSCO: 45 99115-7848
INSTAGRAM: @pontebrasilparaguai
facebook.com/pontebrasilparaguai
segundapontebrasilparaguai.com.br

Aparelho Mini-
Vol (Gases) e Hi-

Vol (Material 
Particulado)

Equipamentos instalados 
em ponto específico da obra

Coleta das amostras para 
análise laboratorial

http://www.instagram.com/pontebrasilparaguai/
http://fb.com/pontebrasilparaguai
http://www.segundapontebrasilparaguai.com.br

