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APRESENTAÇÃO  

 

O presente Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias, revisado e atualizado pelo 

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná ï DER/PR com o apoio do Consórcio 

APPE-VIAPONTE, tem como objetivo a padronização e atualização dos procedimentos 

para gerenciamento de obras e serviços rodoviários contratados pelo Departamento. 

 

As obras rodoviárias exigem investimentos muito elevados e por isso torna-se necessário 

que elas sejam construídas com muita qualidade e tentando minimizar os seus custos de 

construção para assegurar uma longa vida e o conforto dos usuários. É com este objetivo 

que os procedimentos de gestão e fiscalização que constituem o gerenciamento das obras 

têm que ser modernizados e incrementados para poder responder às exigências dos altos 

tráfegos que nelas circulam. 

 

Por outro lado, cada vez mais os órgãos de controle da Administração tentam transmitir 

para a sociedade princípios de transparência dos gastos públicos o que tem vindo a exigir 

um maior número de procedimentos sobre os métodos de construção, sobre a garantia de 

prazos, sobre os custos aplicados na construção das obras e na avaliação do desempenho 

de construtoras e supervisoras nas atividades de construção e gerenciamento (gestão e 

fiscalização). 

 

A última edição do Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias datava de 2010 e, 

entretanto, foram lançadas novas especificações referentes a novos materiais e processos 

construtivos, cuja aplicação deve ser cuidadosamente seguida por uma supervisão e 

fiscalização adequadas, no sentido de se obterem os resultados esperados. Por outro lado, 

foram sendo atualizadas algumas regulamentações oficiais, as quais também terão de ser 

contempladas nos contratos atuais de obras públicas. 

 

O esvaziamento de técnicos com muita experiência rodoviária que se operou nos últimos 

anos em todos os Órgãos Rodoviários, que aliado a uma cada vez mais exigente 

transparência sobre os processos contratuais, tem conduzido a uma grande sobrecarga 

nos serviços de gerenciamento de obras rodoviárias. Tendo em consideração este fato, o 
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presente manual procurou que alguns serviços de gestão e fiscalização possam ser 

terceirizados ao setor privado, de forma a permitir um mais eficiente controle de construção 

das obras rodoviárias. 

 

Este Manual é um documento de orientação para a execução dos serviços referentes ao 

gerenciamento de obras rodoviárias e tem uma importância muito grande no sentido de 

permitir exercer uma gestão e fiscalização mais eficiente à distância, através de drones e 

softwares específicos já existentes e outras inovações futuras, as quais permitirão uma 

maior eficiência e transparência nesses serviços. 

 

O Manual é constituído por dois tomos. O Tomo I é constituído pelo Manual propriamente 

dito no qual são apresentados todos os princípios, legislação e métodos de gerenciamento 

de obras rodoviárias. No Tomo II englobaram-se todos os procedimentos de gestão e 

fiscalização que são procedimentos individuais ligados a aspectos específicos do 

gerenciamento rodoviário e que terão aprovação individualizada para cada um deles e que 

vão permitir a sua atualização mais frequente. 

 

O presente Tomo II do Manual de Gerenciamento de Obras Rodoviárias, revisado e 

atualizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná ï DER/PR com o apoio 

do Consórcio APPE-VIAPONTE, tem como objetivo apresentar os diversos procedimentos 

adotados pelo DER/PR para o acompanhamento e gestão de obras e serviços rodoviários 

contratados pelo Departamento. 

 

Sempre que for alterado um procedimento existente ou acrescentado um novo 

procedimento, o mesmo deverá ser incorporado ao Tomo II, de forma a facilitar as 

atividades de gerenciamento das obras do DER/PR. 
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1.1 PAG-01A/01 ï Visita de Pré-construção ao Local da Obra 
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1.2 PAG-02A/01 ï Solicitação e Verificação dos Documentos Iniciais 
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1.3 PAG-03A/01 ï Reunião de Pré-construção 
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1.4 PAG-04A/01 ï Plano de Trabalho para Execução da Obra 
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1.5 PAG-05A/01 ï Diário da Obra 
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1.6 PAG-06A/01 ï Reunião para Início da Obra 
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1.7 PAG-07A/01 ï Controle do Andamento dos Trabalhos 
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