



CONSORCIO
PONTE
BRASIL
PARAGUAI
UNICA - MPB - RMG



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGAÇÃO EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA

**BOLETIM
INFORMATIVO**

JANEIRO
2024

OBRA **RODOVIA DE ACESSO**

Após fechamento do acordo tramitado e homologado na Justiça Federal do Paraná entre a Administração Pública e o Consórcio JL-PLANATERRA-IGUATEMI, onde houve a distribuição dos procedimentos da Reclamação Pré-Processual nº 5021464-89.2023.4.04.7000 ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCON, oficializou a inclusão de termos aditivos, abrangendo diversos tópicos, incluindo a construção de dois viadutos nas interseções das Avenidas República Argentina e Felipe Wandscheer, além das novas estruturas das Aduanas.

Em conformidade com as necessidades contratuais, o prazo para a conclusão das obras foi prorrogado em 23 meses, com previsão de encerramento em novembro de 2025.

Diante deste novo cenário, destacou-se a retomada das atividades, com a realização de novas contratações e a incorporação de novos equipamentos para ampliar a capacidade produtiva das equipes.

As atividades de terraplenagem estão concentradas em cerca de 2 km compreendidos entre as ruas Carlos Urnau e Francisco Fogaça. Gerando a necessidade de interrupção da Rua Mata Verde, conforme anunciado nos meios de comunicação, para implantação da rodovia.



SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA LINHA GERAL ENTRE AS RUAS CARLOS URNAU E FRANCISCO FOGAÇA

Com a terraplenagem da pista finalizada no segmento compreendido entre a Av. República Argentina e a Rua Mercúrio, foram iniciadas as estruturas que compõe o pavimento flexível previsto no local. No período foram finalizadas cerca de 3,3 km de camada de sub-base em macadame seco. A etapa seguinte será a construção da camada de base em brita graduada simples para posteriormente ser realizada a aplicação de massa asfáltica.

Os serviços de execução da camada de sub-base seguem em andamento nas áreas próximas aos presídios, onde está prevista a execução de uma rótula alongada a fim de possibilitar o acesso à rodovia de maneira segura.



SERVIÇOS DE SUB-BASE FINALIZADOS EM 3,3KM DA RODOVIA

Na aduana Brasil – Paraguai foram executados 23 blocos dos 100 que compõe a fundação da cobertura geral. Além de 220 estacas-raiz, faltando 80 unidades para finalizar esta etapa. Com as fundações finalizadas é possível dar início às obras civis.



PERFURAÇÃO DE ESTACAS-RAIZ NA ADUANA BRASIL - PARAGUAI



BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM EXECUÇÃO DA ADUANA BRASIL - PARAGUAI

Quanto aos serviços de drenagem, essenciais para o funcionamento adequado das estruturas da rodovia, as equipes estão concentradas nos segmentos de terraplenagem e na intersecção com a BR-469, onde é necessária a execução da galeria dupla no cruzamento com a Av. das Cataratas. Após a galeria estar finalizada e em funcionamento, serão executadas as alças da intersecção.

Com os novos termos aditivos, houveram acréscimos de valores ao contrato, passando de R\$104.060.724,38 para R\$136.888.150,32.

Como resultado, a quantia já executada representa agora uma porcentagem menor do investimento total previsto. Isso se reflete em percentual de avanço inferior ao apresentado anteriormente, devido ao aumento do valor contratual.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO

ATÉ O MOMENTO CERCA DE 22,6% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADO DE 30,95 MILHÕES DE REAIS.



GALERIA DUPLA EM EXECUÇÃO NO CRUZAMENTO COM A BR-469

MEIO AMBIENTE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PAUTA, NOVIDADE PARA 2024

O Programa de Educação Ambiental está articulando os projetos para o ano de 2024.

Para o primeiro semestre, em parceria com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu está sendo criado um local para a execução das atividades de Educação Ambiental.

O espaço, reformado pela construtora responsável pelas obras da Rodovia de Acesso (Perimetral Leste) conta com salas criadas para receber o público do Município. Neste espaço propõe-se trabalhar assuntos como Fauna e Flora, Arqueologia, entre outros assuntos que

remetem a Preservação e a Conservação do Meio Ambiente.

Para um maior contato com a natureza, os visitantes podem vivenciar a experiência da trilha sensorial, na qual realizam um percurso em meio à vegetação local com o objetivo de estimular os cinco sentidos, através de obstáculos sensoriais, plantas medicinais e ornamentais, árvores nativas, placas coloridas e referenciadas, entre outros componentes.



ENTRADA DO LOCAL DAS ATIVIDADES



TRILHA SENSORIAL SENDO ORGANIZADA



SALA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ARQUEOLOGIA




DECORAÇÃO ARQUEOLOGIA



DECORAÇÃO DA SALA DE FAUNA E FLORA



ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS



ANFITEATRO

O objetivo da atividade é contribuir com o crescimento do ensino da Educação Ambiental para os moradores da região. Sabe-se que tais atividades incentivam práticas que envolvam a proteção dos recursos naturais e a conservação dos mesmos.

Em breve será disponibilizado um canal de agendamento para a visitação ao local, assim como a localização e horários de atividades.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 99115-7848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

facebook.com/pontebrazilparaguai

segundapontebrazilparaguai.com.br