



CONSORCIO
PONTE
BRASIL
PARAGUAI
UNICA - MPB



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGADORA EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA

**BOLETIM
INFORMATIVO**

AGOSTO
2025



INTERSEÇÃO FELIPE WANDSCHEER

OBRA

No mês de agosto, os serviços de terraplenagem ultrapassam de 86% de conclusão, com foco na finalização da interseção com a Avenida Felipe Wandscheer.

A interseção com a Br-469, caminha para as etapas finais de pavimentação com a aplicação das camadas de CBUQ. Ao longo do mês foi aplicado cerca de 8000 toneladas de CBUQ, resultando em mais de 20.000 m² de área de revestimento asfáltico apenas neste período, possibilitando a abertura do tráfego na passagem inferior sob o Viaduto da Avenida República Argentina.



INTERSEÇÃO BR-469



Houve também avanço na execução de dispositivos de segurança viária, com execução de barreiras de concreto extrudadas nas interseções Tancredo Neves, Br-469 e Br-277.

Na Aduana Brasil-Paraguai, a execução do revestimento em blocos de concreto para as áreas tráfego de veículos pesados já alcança 63,27% de conclusão.

No edifício principal, teve início a instalação do forro externo tipo junta plena, além dos sistemas de forro em drywall e forro modular destinados às áreas administrativas.

Em paralelo, verifica-se progresso na implantação de calçadas, fechamento em alambrado para segurança e a delimitação da zona fronteiriça e hidrossemeadura para a recomposição paisagística das áreas expostas.

Considerando o conjunto de pátios e edificações, a Aduana Paraguai já atinge 84,36% de execução total, demonstrando o ritmo consistente do empreendimento.





ADUANA BRASIL-ARGENTINA



Na Aduana Brasil-Argentina, os serviços seguem em avanço contínuo, com destaque para a retomada do assentamento dos blocos de nos pátios, implantação dos meios-fios e o início da instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), abrangendo tanto a cobertura sul quanto a cobertura norte.

Já os edifícios, seguem com instalação dos fechamentos metálicos e, no edifício principal, a evolução expressiva da montagem do brise metálicos.

Além disso, há avanço na rede de climatização das áreas administrativas e revestimentos cerâmicos nas paredes, marcando o progresso das etapas de acabamento interno.

Considerando o conjunto dos pátios e edificações, a Aduana Brasil-Argentina já alcança 76,5% de execução.

AVANÇO RODOVIA DE ACESSO

ATE O MOMENTO 75% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE 101 MILHÕES DE REAIS.

MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A FAUNA

O Programa de Proteção a Fauna tem como objetivo principal garantir a proteção da fauna local, detalhando os estudos populacionais, considerando as ameaçadas de extinção e as eventuais novas espécies descobertas ao longo da Área de Influência Direta do empreendimento.

Durante as atividades de supressão vegetal, foram executadas atividades de afugentamento, resgate e salvamento de fauna, realocando as espécies em fragmentos vegetais próximos ao local na qual foram encontradas.

Além disso, semestralmente são realizadas campanhas de monitoramento de fauna, com coleta de dados em fragmentos florestais remanescentes do empreendimento. Através dessa amostragem, acompanha-se os índices de desenvolvimento e riqueza de espécies.



GRAXAIM - *Cerdocyon thous*



GATO-DO-MATO - *Leopardus sp.*



MONITORAMENTO DE FAUNA ATROPELADA

A fim de complementar as análises, nas vias interceptadas pela obra, são realizadas campanhas trimestrais com o objetivo de monitorar evidências e registros de atropelamento de fauna. Para esta atividade, realiza-se uma busca ativa por estas vias, na qual são registradas e identificadas as espécies encontradas.

Como uma medida de mitigação dos impactos ocasionados pela implantação do empreendimento, foram instaladas passagens de fauna em pontos específicos na rodovia, a fim de unir os fragmentos florestais com o objetivo de facilitar a travessia de animais.



MONITORAMENTO DE FAUNA ATROPELADA

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 99115-7848

INSTAGRAM: @ponteparaguai

facebook.com/ponteparaguai

segundaponteparaguai.com.br