



CONSORCIO
PONTE
BRASIL
PARAGUAI



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGAÇÃO EXORIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA



**BOLETIM
INFORMATIVO**

NOVEMBRO
2025

OBRA

No mês de novembro, teve destaque a abertura da passagem inferior na Avenida Felipe Wandscheer, facilitando a locomoção dos moradores nessa região.

Ademais, seguiu-se com a implantação da sinalização horizontal como faixas de bordo, de eixo e legendas na pista e iniciou-se a sinalização vertical, como as placas de regulamentação e delineadores de tráfego, bem como execução da fundação dos semi-pórticos.





FIGURA 2 - INTERSEÇÃO TANCREDO NEVES



FIGURA 3 - INTERSEÇÃO BR-277

RODOVIA DE ACESSO

Na rodovia de acesso, a pavimentação alcança a conclusão com toda a rodovia interligada.

Os desvios de trânsito em operação nos meses de novembro e dezembro possibilitarão a execução dos trechos restantes do acesso rodoviário.

ADUANA BRASIL-PARAGUAI

A obra da Aduana PY avança para sua fase final, com os trabalhos de paisagismo e execução de áreas verdes. A equipe também atua na sinalização horizontal e vertical, abrangendo implantação de demarcações viárias, placas de orientação e dispositivos de segurança.

ADUANA BRASIL-ARGENTINA

Nos pátios externos, os serviços de pavimentação em paver, execução de alambrados, ajustes de circulação e finalização das áreas de estacionamento avançam para sua conclusão, restando apenas acabamentos finais de rejuntamento. A drenagem e as contenções encontram-se majoritariamente concluídas, com poucas pendências em revisão.

No edifício principal, as equipes realizam a etapa final de instalação de forros, fechamento de gesso, acabamento de pintura, instalação de esquadrias, acabamentos e metais. Os trabalhos de acabamento interno se encontram em fase avançada.

FIGURA 4 - ADUANA BRASIL-PARAGUAI



FIGURA 5 - ADUANA BRASIL-ARGENTINA



Os edifícios menores seguem em fase final, com execução de revestimentos, revisões de infraestrutura, regularização de superfícies e finalização de instalações complementares. Já no depósito de cargas, os serviços estão concentrados na execução do forro, complementação da infraestrutura elétrica e lógica e preparação das superfícies para pintura e acabamentos finais.

AVANÇO RODOVIA DE ACESSO

ATE O MOMENTO, MAIS DE 86% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE MAIS 118 MILHÕES DE REAIS.

MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A COMUNIDADE ESCOLAR

O PEA Programa de Educação Ambiental, durante a obra, executou diversos projetos junto as comunidades escolares, localizadas ao entorno do empreendimento, com o objetivo de levar conhecimento e promover interação entre a comunidade escolar e o meio ambiente.

Dentre estes projetos, alguns contemplam a execução de atividades e propostas educativas, que transformam espaços nas escolas em ambientes multidisciplinares.

Em duas escolas municipais foram desenvolvidas propostas de caminhos sensoriais, sendo eles, a instalação de um bosque e um jardim sensorial, com a proposta de aliar a implantação de espécies de árvores nativas, frutíferas e medicinais.



O intuito desses projetos foi promover aos alunos a interação com o meio ambiente através do uso de materiais reutilizáveis, auxiliando, assim, no desenvolvimento do tato e cognitivo dos alunos.

EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 99115-7848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

facebook.com/pontebrazilparaguai

segundapontebrazilparaguai.com.br

