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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA
ELABORACAO DOS PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E
EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DE TRECHOS
RODOVIARIOS DAS RODOVIAS PR-160, RIO DAS ANTAS -
ENTR. BR-376/PR-082 (PLAN.) (IMBAU) (A), PR-441, ENTR.
BR-376 (CAETANO MENDES) — ENTR. PR-239 (FINAL AREA
URB. DE RESERVA), E PRC-487, ENTR. PR-460 (BELA
VISTA) — AC. MANOEL RIBAS, COM EXTENSAO TOTAL DE
122,07 KM.

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
-y



S

& SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARANA @

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM GOVERNO DO ESTADO
DE DIRETORIA DE OPERACAO INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
SUMARIO
1. INTRODUGAO......cooiittieeeeee ettt ettt ettt et e et eere e e eae e 2
2. OBJETO PRETENDIDO ....coouvviiteeeeeeeieteees ettt n st en s en s s tesene s 2
3. NECESSIDADE DA CONTRATACAO ......cocvivieeeeeeeeeeeee e 2
4. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL ..ottt nen e, 3
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO ....cocoeiieieeeeeee e 4
6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES ......cceoieviteteeeeeeeteteeeee e eieeees e 5
7. LEVANTAMENTO DE MERCADO ......cocovieeiieieeeeeeeieeeeeeeeee e 5
8. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATACAO ......coeoeeveeieeeeeeeeeeeeeeeeieens 5
9. PREVISAO DA CONTRATAGAO ....cooovieeitieeeeeeeeeeeee e, 6
10. DESCRICAO DA SOLUGAD .....cuiieie ettt 6
11. ADOCAO DE LOTE UNICO ......iiiiiiieiieeeee ettt 9
12. RESULTADOS PRETENDIDOS .......cooiitiiiieieeeeteeeieeeee e en s s eenn e, 9
13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO .................. 10
14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES..........c.c........ 10
15. DESAPROPRIACAO DAS AREAS NECESSARIAS PARAA OBRA ................ 10
16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS......cooiiitieeeeeee e, 11
17. POSSIVEIS IMPACTOS SOCIAIS......c.ooviieeeeeeeeeeee et 11
18. POSSIVEIS IMPACTOS ARQUEOLOGICOS ......covviieceeceieceeeeee e 11
19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO...........c.c........ 11
Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br



2

R SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARANA @

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM GOVERNOG Do £5TADO
R DIRETORIA TECN|CA INFRAEEE'ESEB;RAIJ; [L)SGI'STICA
1. INTRODUCAO
O presente documento trata de Estudo Técnico Preliminar — ETP para

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DAS RODOVIAS PR-160, RIO DAS
ANTAS — ENTR. BR-376/PR-082 (PLAN.) (IMBAU) (A), PR-441, ENTR. BR-376
(CAETANO MENDES) — ENTR. PR-239 (FINAL AREA URB. DE RESERVA), E PRC-
487, ENTR. PR-460 (BELA VISTA) — AC. MANOEL RIBAS, COM EXTENSAO TOTAL
DE 122,07 KM.

Os Estudos Técnicos Preliminares estao previstos na Lei Federal n.° 14.133/2021
assim como no Decreto Estadual n.° 10.086/2022, que assim o define na Sec¢ao I:

Art. 15. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma
contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido
e a sua melhor solugdo e da base aos projetos a serem
elaborados caso se conclua pela viabilidade da
contrataggo.

Portanto, seguindo as determinacdes e recomendacdes das legislacdes federal e
estadual citadas acima, este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que
visa assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, assim
como o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor 0s Atos
Preparatoérios e Termo de Referéncia, parte integrante do edital de licitacao.

2. OBJETO PRETENDIDO

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DAS RODOVIAS PR-160, RIO DAS
ANTAS — ENTR. BR-376/PR-082 (PLAN.) (IMBAU) (A), PR-441, ENTR. BR-376
(CAETANO MENDES) — ENTR. PR-239 (FINAL AREA URB. DE RESERVA), E PRC-
487, ENTR. PR-460 (BELA VISTA) — AC. MANOEL RIBAS, COM EXTENSAO TOTAL
DE 122,07 KM.

3. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. As rodovias deste lote estdo situadas na Regido de Campos Gerias
Paranaense, abrangendo as Areas de Gestdo AG-03 e AG-06 da Superintendéncia
Regional Campos Gerais do DER/PR. A PR-160 é uma rodovia que interliga o territorio
do municipio de Curilva na altura do Rio das Antas até entroncamento com as
rodovias BR-376 e PR-092 em Imbad, totalizando 61,64 km de extensdo. A PR-441
interliga as rodovias BR-376, localizada no distrito de Caetano Mendes pertencente
ao municipio de Tibagi, até a PR-239 no municipio de Reserva, totalizando 28,04 km
de extensdo. Por ultimo, a PRC-487 interliga a PR-460 no municipio de Bela Vista ao
acesso para a cidade de Manoel Ribas, totalizando 32,39 km
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3.2. O DER/PR realizou um diagnéstico detalhado da malha rodoviaria
pavimentada do Parana para otimizar investimentos e garantir o melhor custo-
beneficio na manutencdo das rodovias. Os levantamentos in loco forneceram dados
atualizados, permitindo decisdes mais racionais sobre alocacdo de recursos. Foram
contratados servicos especializados para caracterizacao funcional e estrutural das
rodovias e assessoria técnica no planejamento das acdes. Com base nas informacdes
coletadas, foram identificados trechos, incluindo o presente Lote, que necessitam de
recuperacdo do pavimento, visando garantir condicdes seguras, confortaveis e
econdmicas de trafego.

3.3. A partir dos parametros da bacia deflectométrica obtidos através dos ensaios
com emprego do FWD é possivel observar que os piores percentuais dos
comportamentos estruturais das rodovias ocorrem em aproximadamente 37%, 21% e
20% da extenséo referentes aos trechos das rodovias PR-160, PRC-487 e PR-441,
respectivamente. A partir do Levantamento Visual Continuo - LVC, verificou-se que as
rodovias apresentam o indice do Estado de Superficie variando entre bom e excelente
em pelo menos 50% da extensdo. Além, nota-se que a rodovia PRC-487 apresenta
somente 10% da extensao classificada como regular, ruim ou péssima, ao passo que
a PR-441 e PR-160 apresentam 52% e 35%, respectivamente. O Levantamento do
indice de Irregularidade Longitudinal — IRI, apontou que 30%, 22% e 9% das rodovias
apresentam condi¢des variando entre “Péssimo” e “Ruim” para a PR-160, PR-441 e
PR-487, respectivamente. Em relagéo ao Afundamento do Trilho de Roda — ATR, por
suavez, as rodovias apresentam, de modo geral, boa parte dos valores de ATR médio
inferior ou igual a 7mm, considerado bom. E, em sua minoria, encontram-se superiores
ao limite referencial para o periodo de projeto (7mm).

3.4. As faixas nas condi¢des “ruim” e “regular” tendem a aumentar novamente
devido ao desgaste causado pelo trafego e intempéries. Em andlise similar, o fato
anterior vale, também, para a faixa de condi¢cao “bom”, que possui tendéncia em
migracao para as condi¢des “regular” e, posteriormente, “ruim”.

3.5. Além disso observamos que, por meio dos levantamentos funcionais e
estruturais do pavimento, os indices estruturais precisam ser corrigidos através de
servicos de reforco estrutural e reconstrucdo para reestabelecer a vida atil do
pavimento. Por outro lado, os indices funcionais precisam ser corrigidos por meio de
fresagem e recomposi¢cao para conferir conforto e seguranca ao usuario.

3.6. Desta forma, para melhor atendimento ao interesse publico, resta ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana (DER/PR) providenciar
a contratacdo de empresa e/ou consorcio para execucao de servicos de restauragao
conforme o respectivo Termo de Referéncia deste Lote nos trechos das rodovias PR-
160, PR-441 e PRC-487.

4. DEMONSTRA(N;AO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

4.1. A contratacado esté prevista no Plano de Contrata¢cdes Anual do Estado - PCA-
E 2025 — Departamento de Estradas de Rodagem — DER, numero de ordem 529, 530
E 531.
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4.2. O plano de contratagBes anual pode ser consultado através do link abaixo:
https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A licitante e Responsaveis Técnicos deverdo comprovar ter experiéncia na
execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior. As
quantidades exigidas, o0s servicos a serem comprovados e 0s critérios de
aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional do licitante quanto a capacidade
técnica dos profissionais, serdo detalhadas no Termo de Referéncia, em caso de
futura contratacao.

5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base no cenario
apresentado nos itens anteriores, ndo possui natureza continuada, sendo o prazo de
execucao previsto de 720 (setecentos e vinte) dias corridos.

5.3. Entende-se que a adocado do regime de Contratacdo Integrada, prevista pela
Lei Federal n.° 14.133/2021 e o Decreto Estadual n.° 10.086/2022, visa ampliar a
eficacia na contratacdo, promovendo a competitividade e o tratamento isondmico
entre os licitantes, buscando maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e
eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos, buscando
incentivar a inovacao e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracao
Pulblica. Neste modelo, é responsabilidade do licitante vencedor projetar, executar e
entregar a obra integralmente pronta, buscando adotar as melhores técnicas e
inovacdes tecnoldgicas para o desenvolvimento do projeto e a execucao das obras,
sem olvidar de que é obrigado a atingir os patamares estabelecidos pela
Administracdo no Anteprojeto.

5.4. Cabe ressaltar que a Lei Federal n.° 14.133/2021 e o Decreto Estadual que a
regulamentou se atentam em estabelecer mecanismos que garantam a seguranca da
contratacdo para a Administracdo Publica, mantendo o Estado como a figura
responsavel por avaliar e aceitar os produtos entregues, assim como autorizar
eventuais mudancas de procedimentos.

5.5. Todas as possiveis solucdes e metodologias propostas pela futura Contratada
devem atender as normas técnicas aplicaveis e os critérios de desempenho e de
funcionalidade, sendo que todas as solu¢cdes propostas serdo avaliadas,
acompanhadas e aprovadas pelo DER/PR. Se constatado o ndo atendimento dos
objetivos, as solucdes serdo rejeitadas e deverdo ser apresentadas novas
alternativas.

5.6. Todas as Normas, Instrucdes de Servico e demais orientagbes para a
execucao das obras, as quais deverdo ser observadas atentamente e seguidas pela
Contratada, estardo detalhadas no Termo de Referéncia, anexo do futuro Edital de
licitacao.

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
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6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1. Todas as quantidades estimadas serdo baseadas em Anteprojeto, com o
intuito de direcionar a Administracdo Publica & mencionada contratacdo, preparar
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, a fim de
caracterizar 0s servigcos que serao contratados, estabelecer normas, especificacoes e
procedimentos, elaborar documentos necessarios do objeto a ser licitado e definir os
parametros do certame.

6.2. Ressalta-se que tais quantidades, posteriormente a uma contratacéo, poderao
sofrer variagdes durante a elaboracao dos projetos Basico e Executivo, ou de acordo
com as solucdes técnicas e metodologias adotadas pelo futuro contratado.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Contratacfes de Servigcos e de Obras de Engenharia rodoviaria sao situacdes
singulares, distintas e especificas em relacdo a suas caracteristicas tais como objeto,
localizacdo fisica e geogréfica, solugcdo desejada, entre outras particularidades.
Portanto, tal busca deve se dar através de um processo licitatério entre empresas que
detenham as devidas habilidades técnicas e operacionais e se predisponham a
participar, em igualdade de condi¢des, seguindo os modelos e as regras dos editais
deste DER/PR.

7.2. Para a elaboracdo do orcamento da futura contratacdo sera utilizado o
Referencial de Custos de Obras Rodovidrias do DER/PR e metodologia de
orcamentacao do DER/PR vigentes.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATACAO

8.1. Conforme o art. 24 da Lei 14.133/2021, o valor a ser estimado para esta
contratacao sera sigiloso, porém sera calculado com base nos valores praticados pelo
mercado e nos valores pagos pela Administracdo Publica em servicos e obras
similares. Serd adotado o orcamento elaborado pela Coordenadoria de Custos e
Orcamentos do DER/PR. Mesmo sendo sigiloso, estara disponivel para os Orgaos de
Controle Externos, tais como TCE e TCU, e sera tornado publico com a Homologacéo
do Objeto.

8.2. A Referéncia de Precos serd conforme os 88 3° e 5° do art. 23 da Lei
14.133/2021. O valor estimado para a contratacdo sera calculado com base nos
precos unitarios de servicos da tabela de precos do DER/PR, para 0s servigos onde
se tem a maior precisdo do quantitativo, e para os demais servicos em precos
praticados em obras similares licitadas pelo DER/PR, orgamento paramétrico.

8.3. Os custos referenciais do DER/PR estdo disponiveis em:
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarios.

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
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No caso deste objeto, considerando um futuro processo licitatério, os recursos

or¢camentérios pertinentes constarao no Termo de Referéncia.

10.
10.1.

DESCRICAO DA SOLUCAO

da Superintendéncia Regional Campos Gerais do DER/PR.

10.2.
Paranaense,
Superintendéncia.

10.3. A PR-160 é

Os trechos rodoviarios que compdem o Lote 04 estdo sob responsabilidade

As rodovias deste lote estdo situadas na Regido de Campos Gerias
abrangendo as Areas de Gestdo AG-03 e AG-06 daquela

uma rodovia pertencente ao governo do Parana que interliga o

territério do municipio de Curilva na altura do Rio das Antas até entroncamento com
as rodovias BR-376 e PR-092 em Imbaud, totalizando 61,64 km de extensdo. A PR-
441 interliga as rodovias BR-376, localizada no distrito de Caetano Mendes
pertencente ao municipio de Tibagi, até a PR-239 no municipio de Reserva,
totalizando 28,04 km de extensdo. Por ultimo, a PRC-487 interliga a PR-460 no
municipio de Bela Vista ao acesso para a cidade de Manoel Ribas, totalizando 32,39

km.

10.4.
representado na Figura 1.

O local previsto para as obras de restauracdo dos trechos das rodovias é

Figura 1 - Mapa de Situacao.
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10.5. Em fase de anteprojeto, foram avaliadas trés alternativas de restauracao do
pavimento, de modo a chegar na que melhor atende aos requisitos técnicos e
orcamentérios. Sdo elas: Pavimento Asfaltico com horizonte de projeto de 10 anos e
estrutura flexivel, com adicdo de material granular nas camadas de base, sub-base e
reforco do subleito; Pavimento Asfaltico com horizonte de 10 anos e estrutura
semirrigida com adicao de solo cimento para a camada de base e solo lateritico para
a camada de sub-base; Pavimento de Concreto (Whitetopping) para o horizonte de
projeto de 20 anos.

10.6. Das alternativas avaliadas, optou-se pela restauracdo em pavimento asfaltico
para_o horizonte de 10 anos com reconstrucao/reparo profundo em estrutura
semirrigida para a PR-160. Para as rodovias PR-441 e PRC-487 optou-se por
pavimento asfaltico para o horizonte de 10 anos com reconstrucao/reparo profundo
em estrutura flexivel.

10.7. As alternativas adotadas foram definidas buscando maiores vantagens
técnicas e econbmicas, definindo uma estrutura em pavimento asfaltico para
atendimento da demanda de trafego e comparando-a economicamente com o
pavimento de concreto, levando em consideracao o custo de implantacdo e o custo
de manutencao e conservacao.

10.8. Ao analisar o fluxo de investimentos a partir da manutencéo proposta para o
pavimento asfaltico comparando-o ao pavimento rigido (whitetopping) no horizonte de
20 anos, notou-se a proposi¢cao em pavimento rigido com menor custo de manutencao
e conservacao, entretanto, os custos de implantacdo das estruturas de pavimento
rigido sdo maiores em relacao aos custos de restauragcdo das estruturas de pavimento
flexivel e semirrigido, tornando-o0 menos vantajoso no periodo de 20 anos.

10.9. O anteprojeto, contendo o estudo das alternativas de restauracdo do
pavimento, sera anexado ao edital para a contratacdo das obras e servicos de
engenharia.

10.10. Ressalta-se que a solucdo proposta em Anteprojeto € um referencial do
DER/PR para possivel solugdo a ser adotada.

10.11. O Projeto de Restauracdo do Lote visa a recuperacdo de segmentos
especificos das rodovias PR-160, PR-441 e PRC-487, abrangendo aproximadamente
122,07 km. Os trechos que comp®e o lote estéo listados abaixo:

Figura 2: TABELA DE LOCALIZACAO DOS TRECHOS

Rodovia Inicio Final Cédigo Ext. (km)
PR-160 | RioDasAntas | ot PR-239 160S0280EPR 19,39
(Plan.) (Lagoa)
PR-160 | ENr-PR-239 1 Ac Aeroporto 160S0290EPR 8,99
(Plan.) (Lagoa)

PR-160 Ac. Aeroporto Ac. Harmonia 160S0300EPR 4,52
Ac. | Fabrica

PR-160 Ac. Harmonia Klabin 160S0310EPR 0,56
(Harmonia)

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR
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Ac. | Fabrica Ac. Il Fabrica
PR-160 Klabin ’ . 160S0313EPR 2,34
. Klabin
(Harmonia)
PR-160 Ac. i Fa_brlca Rio Tibagi (Tel. 160S0317EPR 0.41
Klabin Borba)
Rio Tibagi Viaduto
PR-160 (Teléemaco 160S0320EPR 2,26
(Tel. Borba)
Borba)
Viaduto
PR-160 (Telémaco Entr. PR-340 (A) 160S0330EPR 4,45
Borba)
PR-160 | Entr. PR-340 (A) | M- PR-340(B) | 15050340EPR 4,28
(p/ Tibagi)
Entr. Rod.
) Entr. PR-340 (B) Municipal (p/
PR-160 (o/ Tibag) Ortigueira) (Ndo 160S0350EPR 2,08
Pav.)
Entr. Rod. Entr. BR-
) Municipal (p/ 376/PR-082
PR-160 Ortigueira) (Plan.) (Imba) 160S0370EPR 12,36
(Nao Pav.) (A)
Inicio Area
PR-441 Entr. BR-376 Urbana De 441S0010EPR 25,97
Reserva
Inicio Area Entr. PR-239
PR-441 Urbana De (Final Area Urb. 441S0020EPR 2,07
Reserva De Reserva)
PRC-4g7 | ENU. PR-460 Acesso Vila 487S0210PRC 15,75
(Bela Vista) Nova
PRC-487 | AcessoVila | Entr. PRC-466 | q.505500R0 12,49
Nova (Manoel Ribas)
PRC-487 | Entr. PRC-466 AC'R'\i"baagoe' 487S0230PRC 415
Extensdo Total (km) 122,07

FONTE: DER/PR

10.12. As solucdes de restauracéo dos segmentos homogéneos foram projetadas de
forma a corrigir e atender aos requisitos de desempenho normatizados. Dessa forma
a restauracao prevé intervencdes de carater estrutural e funcional. Das intervencdes
funcionais, a que visa a corre¢éo de irregularidade é a microfresagem em segmentos
em que a espessura de reforco funcional (PRO-159) € menor que a espessura de
reforco estrutural (PRO-269), ja para a corre¢do de defeitos superficiais, adotou-se
fresagem de 4 cm de espessura nas areas com manifestacéo de defeitos.

10.13. Para intervengcao corretiva estrutural foram estabelecidas duas solucoes.
Reforco estrutural por meio do lancamento de uma camada de refor¢co adicional a
estrutura existente e a outra solugao consiste em Restauracdo/Reparo profundo com
extensdo recomendada de 40 metros e largura total da faixa, podendo a extenséo ser
estendida ou diminuida se verificado, com auxilio de uma viga Benkelman, que ha
respaldo técnico para tal.
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10.14. Os acostamentos deveram acompanhar a altura das faixas de rolamento,
sendo assim devera ser preenchido os acostamentos quando a faixa de rolamento
receber acréscimo de material, assim evita-se a presenca de degrau entre faixa e
acostamento. Ressaltando que ndo ha necessidade de refor¢co estrutural nos
acostamentos, dessa forma, recomenda-se o preenchimento com Concreto Asfaltico
Faixa B (Binder) para espessuras superiores a 4 cm e em caso inferior usar o mesmo
material da faixa de rolamento.

10.15. Deverédo ser implantadas a sinalizacdo horizontal da via restaurada e obras
complementares, conforme previsto em Anteprojeto, a fim de garantir a integridade
dos dispositivos existentes e a seguranca dos usuarios da via. E prevista a
recuperacdo ou substituicdo de defensas metalicas e barreiras de concreto ja
existentes no trecho a ser restaurado. Da mesma forma, para os dispositivos de
drenagem é prevista a limpeza, reconstrucéo ou reparo dos dispositivos ja instalados,
conforme o cadastro e verificacdo da integridade realizados em campo.

10.16. E possivel que outras medidas sejam implementadas, em razdo de eventuais
alteracdes no trafego da respectiva via (rodovias PR-160, PR-441 e PRC-487), em
prol do conceito de restauracdo, que consta no Glosséario de Termos Técnicos do
DNIT?!, o qual descreve esta como o “conjunto de medidas destinadas a adaptar a
rodovia, de uma forma permanente, as condicbes de trafego atual e futuro,
prolongando seu periodo de vida”.

11. ADOCAO DE LOTE UNICO

11.1. No presente caso, tecnicamente ndo seria recomendavel a realizagdo do
parcelamento, haja visto que 0s servicos apresentam aspectos comuns e relacionados
entre si, 0 que justifica o tratamento conjunto.

11.2. Uma eventual divisdo em lotes ndo seria vantajosa para a administracao, visto
que o conjunto das obras a serem executadas requerem uma intervencédo especifica
e de peguena extensdo. A divisdo também acarretaria perda de economia de escala
bem como em maiores dispéndios na fiscalizacdo e gestao de mdltiplos contratados
para um unico fim, contrariando o principio da eficiéncia na Administracao Publica.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. A restauragdo das rodovias PR- 160, PR-441 e PRC-487 visa melhorar o
trafego atual e futuro, beneficiando motoristas, pedestres e ciclistas, além de
moradores das areas proximas. O projeto busca aumentar a seguranca e fluidez para
veiculos de carga e passeio, reduzindo acidentes.

12.2. Com essas melhorias, espera-se agilizar o transporte, favorecer a economia
local e melhorar a qualidade de vida na regido. A restauragcéo da via deve facilitar a

1 BRASIL. Glossario de Termos Técnicos Rodoviarios - DNER. Disponivel em:
<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/700_glossario_de_termos_tecnicos.pdf> Acesso em: 04 fev. 2025.

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
-y



10

R SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARANA @

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM GOVERNO DO ESTADO
DER DIRETORIA TECNICA INFRAEEEESEL‘;RAIJ; [L)SGESTICA

PARANA

movimentagdo de mercadorias e integrar melhor os municipios conectados pela PR-
092.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

13.1. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, o0 DER/PR
indicara por meio de Ordem de Servico, com a devida capacitacdo técnica, um ou
mais representantes da Administracao para acompanhar e fiscalizar a execugao das
atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispbe o art. 117 da Lei n°
14.133/2021 e Normativas do DER.

13.2. Dentro das dinamicas de apoio ao DER/PR, é praxe do 6rgdo para a execugao
e acompanhamento dos diversos contratos de obras e servi¢cos, em todas as suas
Superintendéncias Regionais, manter contratos com empresas especializadas para
apoio a supervisdo das obras, com o objetivo de auxiliar os fiscais designados pelo
DER/PR no uso de suas atribui¢cdes, podendo, entdo, acompanhar todos os trabalhos
de forma mais eficiente. Assim, € aumentada de forma indireta a estrutura do DER/PR,
agregando mais qualidade e eficacia em seus empreendimentos.

13.3. O cronograma fisico-financeiro a ser proposto pela Contratada devera
apresentar as quantidades de servicos a serem executados bem como os
desembolsos mensais, servindo como o elemento béasico de controle da obra e
referéncia para a devida fiscalizacdo do DER/PR, sendo essencial para a medicéo e
pagamento dos servigos que deverdo ser recebidos e aceitos pelo Fiscal do futuro
contrato, a ser indicado pelo DER/PR.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Contrato n.° 087/2021DOP, cujo objeto é a Execucdo de Servicos Técnicos
Especializados de Apoio e Assessoramento Técnico ao DER/PR no Planejamento e
Gerenciamento das A¢bes de Manutencao Rodoviaria. Por meio deste contrato foram
elaborados os estudos preliminares e o anteprojeto para a futura contratacéo
integrada;

14.2. Contrato n.° 014/2022, cujo objeto é a Execucdo de Servicos Técnicos de
Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo na Execucdo das Acdes de Manutencao,
Conservacao, Restauracdo, Sinalizacdo e Seguranca Rodoviaria, Reabilitacdo de
OAEs, Operacdo de Pesagem Veicular e Emergéncias, por produto, no ambito das
Superintendéncias Regionais e da Diretoria de Operagfes. Por meio deste contrato
podera ser feita a supervisdo e apoio a fiscalizagdo das obras e servicos de
engenharia da futura contratagéo integrada.

15. DESAPROPRIACAO DAS AREAS NECESSARIAS PARA A OBRA

15.1. Na&o foram identificadas areas a serem desapropriadas, por se tratar de obras
a serem realizadas dentro da faixa de dominio da rodovia.
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16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Por se tratar de obras de restauracdo em rodovias ja implantadas e em pleno
funcionamento, os possiveis impactos ambientais sdo decorrentes de fatores
inerentes a execucao de obras rodoviarias.

16.2. Assim, alguns dos possiveis impactos ambientais, seja na fase de execucao
das obras ou na operacdo da rodovia, sdo: emissdo de ruidos, poeiras e gases,
carreamento de sélidos e assoreamentos da rede de drenagem, a ocorréncia de
acidentes, entre outros.

16.3. Todos o0s possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
compensatorias e mitigatérias serdo devidamente identificadas durante a elaboracéo
dos estudos necessérios para subsidiar o licenciamento ambiental.

16.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes,
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender as solicitacdes dos 6rgdos intervenientes,
devendo ser seguidas as exigéncias estabelecidas no licenciamento ambiental.

17. POSSIVEIS IMPACTOS SOCIAIS

17.1. Na&o foram identificados nos estudos desenvolvidos para elaboracdo do
anteprojeto areas protegidas por lei na regido do empreendimento, como Terras
Indigenas, Quilombolas e/ou Comunidades Tradicionais.

17.2. Os principais impactos no meio socioeconémico que podem decorrer da
restauracdo das PR-160, PR-441 e PRC-487 esta relacionado a desvios e interrupcao
do trafego durante a obra, blogqueios temporarios, dificuldade de acesso as
propriedades lindeiras, entre outros.

17.3. Todos os possiveis impactos sociais e respectivas medidas compensatorias
e mitigatérias serdo devidamente identificadas durante a elaboracdo dos estudos
necessarios para subsidiar o licenciamento ambiental.

17.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes,
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender as solicitagcdes dos 6rgaos intervenientes,
devendo ser seguidas as exigéncias estabelecidas no licenciamento ambiental.

18. POSSIVEIS IMPACTOS ARQUEOLOGICOS

18.1. Por se tratar de uma obra de restauracdo de uma Rodovia em pleno
funcionamento e sem alteracdo no tracado, as obras ficardo restritas a faixa de
dominio e ndo afetardo diretamente os sitios arqueoldgicos nas proximidades da
rodovia.

19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO

19.1. Com base nas informac¢des apresentadas neste documento, a contratacao da
solucdo pretendida mostra-se tecnicamente viavel e sua conclusdo deve trazer
diversos beneficios para a populag¢édo no que diz respeito a melhorias da infraestrutura
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publica. Ainda, a contratacdo pretendida est4 de acordo com o previsto na Lei n.°
14.133/2021.

19.2. Diante do exposto, declaro ser viavel a contratacdo do objeto:
CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUQAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DAS RODOVIAS PR-160, RIO DAS
ANTAS — ENTR. BR-376/PR-082 (PLAN.) (IMBAU) (A), PR-441, ENTR. BR-376
(CAETANO MENDES) — ENTR. PR-239 (FINAL AREA URB. DE RESERVA), E PRC-
487, ENTR. PR-460 (BELA VISTA) — AC. MANOEL RIBAS, COM EXTENSAO TOTAL
DE 122,07 KM.

Curitiba, 7 de abril de 2025

Rafael Rodrigues Teixeira
Coordenador de Gerenciamento da Malha Rodoviaria

Alexandre Castro Fernandes
Diretor de Operacbes do DER/PR

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
-y



