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1. INTRODUCAO

O presente documento trata de Estudo Técnico Preliminar — ETP para a
CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DA RODOVIA PR-092,
COMPREENDIDOS ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA BR-153, NO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, E O PORTO LEOPOLDINA, COM
EXTENSAO TOTAL DE 53,15 KM.

Os Estudos Técnicos Preliminares estao previstos na Lei Federal n.° 14.133/2021
assim como no Decreto Estadual n.° 10.086/2022, que assim o define na Sec¢do I:

Art. 15. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma
contratagcdo que caracteriza o interesse publico envolvido
e a sua melhor solugdo e da base aos projetos a serem
elaborados caso se conclua pela viabilidade da

contrataggo.

Portanto, seguindo as determinacdes e recomendacdes das legislacfes federal e
estadual citadas acima, este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que
visa assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, assim
como o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor 0s Atos
Preparatoérios e Termo de Referéncia, parte integrante do edital de licitacao.

2. OBJETO PRETENDIDO

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DA RODOVIA PR-092,
COMPREENDIDOS ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA BR-153, NO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, E O PORTO LEOPOLDINA, COM
EXTENSAO TOTAL DE 53,15 KM.

3. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. Localizado na regido Norte do Parana, o trecho de interesse da rodovia PR-
092 conecta a BR-153, no municipio de Santo Antbnio da Platina, ao Porto de
Leopoldina, na divisa entre o Estado do Parana e o Estado de S&o Paulo, proximo ao
Distrito de Nossa Senhora Aparecida, no municipio de Andira. Com uma extensao
total de 53,15 km, essa rodovia é uma importante ligacdo para os municipios do Norte
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Pioneiro e o interior paulista, além de ser fundamental para o escoamento da producéo
do agronegocio da regido, especialmente de graos, como soja e café.

3.2. O DER/PR realizou um diagnéstico detalhado da malha rodoviaria
pavimentada do Parana para otimizar investimentos e garantir o melhor custo-
beneficio na manutencdo das rodovias. Os levantamentos in loco forneceram dados
atualizados, permitindo decisdes mais racionais sobre alocacdo de recursos. Foram
contratados servicos especializados para caracterizacao funcional e estrutural das
rodovias e assessoria técnica no planejamento das acdes de manutencdo. Com base
nas informagodes coletadas, foram identificados trechos, incluindo os do presente Lote,
gue necessitam de recuperacdo do pavimento, visando garantir condi¢cdes seguras,
confortaveis e econdmicas de trafego.

3.3. Para o presente lote, o levantamento estrutural apresentou indices superiores
ao admissivel em 65,6% dos pontos de ensaio. Ja para avaliacdo funcional, foram
considerados, principalmente, marcadores como IRI (international Roughness Index),
ATR (Afundamento de Trila de Roda) e IES (Indice de Estado da Superficie, oriundo
de levantamento visual continuo). Dos valores registrados de IRl 69,4% séo
conceituados como péssimo e 24,3% ficaram no patamar Ruim, sendo que o trecho
nao apresentou nenhuma leitura classificada como excelente. Para o ATR, 68,1% das
leituras registraram trilhas igual ou superior a 10 mm, classificado como péssimo. Ja
o IES apresentou valores mais agradaveis, mesmo assim, 51,9% dos segmentos
avaliados foram classificados como péssimo.

3.4. Foram realizados ensaios in loco com abertura de Pocos de Inspecédo de
Pavimento e Cadastro de Ocorréncia de Materiais, bem como realizagéo de Contagem
de Trafego Volumétrica Classificatoria (CVC), tais levantamentos subsidiam a tomada
de decisao para recuperacao da via.

3.5. Caso nédo sejam realizadas intervencgdes para a reabilitacdo do pavimento
com incremento de sua vida util, as condi¢cbes do pavimento tendem a piorar nos
préximos anos, pincipalmente sob seus aspectos estruturais. Desta forma, dadas as
condicdes atuais do pavimento, faz-se necesséario que sejam realizadas obras de
restauracdo da rodovia PR-092.

4. DEMONSTRA(N;AO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

4.1. A contratacdo esté prevista no Plano de Contrata¢cdes Anual do Estado - PCA-

E 2025 — Departamento de Estradas de Rodagem — DER, numero de ordem 547.

4.2. O plano de contratagbes anual pode ser consultado através do link abaixo:
https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E
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5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A licitante e Responsaveis Técnicos deverdo comprovar ter experiéncia na
execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior. As
guantidades exigidas, 0s servicos a serem comprovados e 0s critérios de
aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional do licitante quanto a capacidade
técnica dos profissionais, serdo detalhadas no Termo de Referéncia, em caso de
futura contratagao.

5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base no cenario
apresentado nos itens anteriores, ndo possui natureza continuada, sendo o prazo de
execucao previsto de 720 (setecentos e vinte) dias corridos.

5.3. Entende-se que a adocdo do regime de Contratacéo Integrada, prevista pela
Lei Federal n.° 14.133/2021 e o Decreto Estadual n.° 10.086/2022, visa ampliar a
eficAcia na contratacdo, promovendo a competitividade e o tratamento isonémico
entre os licitantes, buscando maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e
eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos, buscando
incentivar a inovacao e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracao
Publica. Neste modelo, € responsabilidade do licitante vencedor projetar, executar e
entregar a obra integralmente pronta, buscando adotar as melhores técnicas e
inovagdes tecnoldgicas para o desenvolvimento do projeto e a execu¢do das obras,
sem olvidar de que é obrigado a atingir os patamares estabelecidos pela
Administracdo no Anteprojeto.

5.4. Cabe ressaltar que a Lei Federal n.° 14.133/2021 e o Decreto Estadual que a
regulamentou se atentam em estabelecer mecanismos que garantam a seguranca da
contratacdo para a Administracdo Publica, mantendo o Estado como a figura
responsavel por avaliar e aceitar os produtos entregues, assim como autorizar
eventuais mudancas de procedimentos.

5.5. Todas as possiveis solu¢des e metodologias propostas pela futura Contratada
devem atender as normas técnicas aplicaveis e os critérios de desempenho e de
funcionalidade, sendo que todas as solugcdes propostas serdo avaliadas,
acompanhadas e aprovadas pelo DER/PR. Se constatado o ndo atendimento dos
objetivos, as solucbes serdo rejeitadas e deverdo ser apresentadas novas
alternativas.

5.6. Todas as Normas, Instrucdes de Servico e demais orientacdes para a
execucao das obras, as quais deverdo ser observadas atentamente e seguidas pela
Contratada, estardo detalhadas no Termo de Referéncia, anexo do futuro Edital de
licitacao.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1. Todas as quantidades estimadas serdo baseadas em Anteprojeto, com 0
intuito de direcionar a Administracdo Publica a mencionada contratacéo, preparar
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, a fim de
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caracterizar os servigos que serao contratados, estabelecer normas, especificagoes e
procedimentos, elaborar documentos necessarios do objeto a ser licitado e definir os
parametros do certame.

6.2. Ressalta-se que tais quantidades, posteriormente a uma contratacédo, poderao
sofrer variagdes durante a elaboracao dos projetos Basico e Executivo, ou de acordo
com as solucgdes técnicas e metodologias adotadas pelo futuro contratado.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Contratacfes de Servigcos e de Obras de Engenharia rodoviaria sao situacdes
singulares, distintas e especificas em relacdo a suas caracteristicas tais como objeto,
localizacdo fisica e geogréfica, solugcdo desejada, entre outras particularidades.
Portanto, tal busca deve se dar através de um processo licitatério entre empresas que
detenham as devidas habilidades técnicas e operacionais e se predisponham a
participar, em igualdade de condi¢des, seguindo os modelos e as regras dos editais
deste DER/PR.

7.2. Para a elaboracdo do orcamento da futura contratacdo sera utilizado o
Referencial de Custos de Obras Rodoviarias do DER/PR e metodologia de
orcamentacao do DER/PR vigentes.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATACAO

8.1. Conforme o art. 24 da Lei 14.133/2021, o valor a ser estimado para esta
contratacao sera sigiloso, porém sera calculado com base nos valores praticados pelo
mercado e nos valores pagos pela Administracdo Publica em servicos e obras
similares. Serd adotado o orcamento elaborado pela Coordenadoria de Custos e
Orcamentos do DER/PR. Mesmo sendo sigiloso, estara disponivel para os Orgdos de
Controle Externos, tais como TCE e TCU, e sera tornado publico com a Homologacéo
do Objeto.

8.2. A Referéncia de Precos serd conforme os 88 3° e 5° do art. 23 da Lei
14.133/2021. O valor estimado para a contratacdo sera calculado com base nos
precos unitarios de servicos da tabela de precos do DER/PR, para os servigcos onde
se tem a maior precisdo do quantitativo, e para 0os demais servicos em precos
praticados em obras similares licitadas pelo DER/PR, orgamento paramétrico.

8.3. Os custos referenciais do DER/PR estdo disponiveis em:
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarios.

9. PREVISAO DA CONTRATACAO

9.1. No caso deste objeto, considerando um futuro processo licitatério, os recursos
or¢camentérios pertinentes constardo no Termo de Referéncia.
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10. DESCRICAO DA SOLUCAO

10.1. O local previsto para as obras de restauracdo da PR-092, compreende o
segmento entre a rodovia BR-153, em Santo Antonio da Platina, e o Porto de
Leopoldina, conforme é representado na Figura 1.

Figura 1 - Mapa de Situacao.
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10.2. Em fase de anteprojeto, foi avaliado quatro alternativas de restauracdo do
pavimento, de modo a chegar na alternativa que melhor atenda aos requisitos técnicos
e orcamentarios. Sao elas: Pavimento Asfaltico para o horizonte de projeto de 6 anos;
Pavimento Asfaltico com horizonte de projeto de 10 anos e estrutura flexivel, com
adicdo de material granular nas camadas de base, sub-base e reforco do subleito;
Pavimento Asfaltico com horizonte de 10 anos e estrutura semirrigida com adicdo de
solo cimento para a camada de base e solo lateritico para a camada de sub-base;
Pavimento de Concreto (Whitetopping) para o horizonte de projeto de 20 anos.

10.3. Das alternativas avaliadas, optou-se pela restauracdo em pavimento asfaltico
para o horizonte de 10 anos com reconstrucdo/reparo profundo em estrutura

semirrigida.

10.4. A alternativa adotada foi definida buscando maiores vantagens técnicas e
econbmicas, definindo uma estrutura em pavimento asfaltico para atendimento da
demanda de trafego e comparando-a economicamente com o pavimento de concreto,
levando em consideracao o custo de implantacdo, manutencéo e conservagao.

10.5. Analisando o fluxo de investimentos a partir da manutencao proposta para o
pavimento asfaltico, comparando-o ao pavimento rigido (whitetopping) no horizonte
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de 20 anos, notou-se a proposicdo em pavimento rigido com menor custo de
manutencao e conservacao, entretanto, os custos de implantacdo das estruturas de
pavimento rigido sdo maiores em relacdo aos custos de restauragdo das estruturas
de pavimento semirrigido, tornando-o0 menos vantajoso no periodo de 20 anos.

10.6. O anteprojeto, contendo o estudo das alternativas de restauracdo do
pavimento, sera anexado ao edital para a contratacdo das obras e servicos de
engenharia.

10.7. Ressalta-se que a solucdo proposta em Anteprojeto € um referencial do
DER/PR para possivel solugdo a ser adotada.

10.8. O Projeto de Restauracdo do Lote visa a recuperacdo de segmentos
especificos da rodovia PR-092, abrangendo aproximadamente 53,15 km. Os trechos
gue compde o lote estédo listados abaixo:

Figura 2: TABELA DE LOCALIZACAO DOS TRECHOS

. . Ext.
Rodovia INICIO FINAL CcODIGO
(km)
ENTR. BR-153(B) (S.A ENTR. PR-515 (BARRA DO
PR-092 j 092S0310EPR 26,77
PLATINA) JACARE)
ENTR. PR-515 (BARRA DO i
PR-092 i ACESSO ANDIRA 092S0330EPR 8,39
JACARE)
PR-092 ACESSO ANDIRA ENTR. BR-369 (A) (ANDIRA) 092S0340EPR 3,49
PR-092 ENTR. BR-369 (B) (ANDIRA) ENTR. PR-517 092S0350EPR 3,91
PR-092 ENTR. PR-517 PORTO LEOPOLDINA 092S0370EPR 10,59
EXTENSAO TOTAL 53,15

FONTE: DER/PR

10.9. As solugOes de restauracdo dos segmentos homogéneos foram idealizadas
de forma a corrigir e atender aos requisitos de desempenho normatizados. Dessa
forma a restauracdo prevé intervencdes de carater estrutural e funcional. Das
intervencdes funcionais, a que visa a correcao de irregularidade é a microfresagem
em segmentos em que a espessura de refor¢co funcional (PRO-159) é menor que a
espessura de reforco estrutural (PRO-269), ja para a correcao de defeitos superficiais,
adotou-se fresagem de 4 cm de espessura has areas com manifestacéo de defeitos.

10.10. Para intervencao corretiva estrutural foi estabelecido duas solu¢des. Reforgo
estrutural por meio do lancamento de uma camada de refor¢co adicional a estrutura
existente e a outra solucao consiste em Reconstrucado/Reparo profundo com extenséo
recomendada de 40 metros e largura total da faixa, podendo a extensao ser estendida
ou diminuida se verificado, com auxilio de uma viga Benkelman, que ha respaldo
técnico para tal.

10.11. Os acostamentos deverdo acompanhar a altura das faixas de rolamento,
sendo assim devera ser preenchido os acostamentos quando a faixa de rolamento
receber acréscimo de material, assim evita-se a presenca de degrau entre faixa e
acostamento. Ressaltando que ndo ha necessidade de reforgo estrutural nos
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acostamentos, dessa forma, recomenda-se o preenchimento com Concreto Asfaltico
Faixa B (Binder) para espessuras superiores a 4 cm e em caso inferior usar o mesmo
material da faixa de rolamento.

10.12. Deverédo ser implantadas a sinalizacdo horizontal da via restaurada e obras
complementares, conforme previsto em Anteprojeto, a fim de garantir a integridade
dos dispositivos existentes e a seguranca dos usuarios da via. E prevista a
recuperacdo ou substituicdo de defensas metalicas e barreiras de concreto ja
existentes no trecho a ser restaurado. Da mesma forma, para os dispositivos de
drenagem é prevista a limpeza, reconstrucéo ou reparo dos dispositivos j& instalados,
conforme o cadastro e verificacdo da integridade realizados em campo.

10.13. E possivel que outras medidas sejam implementadas, em razéo de eventuais
alteracdes no trafego da respectiva via (PR-092), em prol do conceito de restauracao,
que consta no Glossario de Termos Técnicos do DNIT?, o qual descreve esta como o
“conjunto de medidas destinadas a adaptar a rodovia, de uma forma permanente, as
condicdes de trafego atual e futuro, prolongando seu periodo de vida”.

11. ADOCAO DE LOTE UNICO

11.1. No presente caso, tecnicamente ndo seria recomendavel a realizacdo do
parcelamento, haja visto que 0s servigos apresentam aspectos comuns e relacionados
entre si, 0 que justifica o tratamento conjunto.

11.2. Uma eventual divisédo em lotes néo seria vantajosa para a administracao, visto
gue o conjunto das obras a serem executadas requerem uma intervencao especifica.
A divisdo também acarretaria perda de economia de escala bem como em maiores
dispéndios na fiscalizacdo e gestdo de multiplos contratados para um anico fim,
contrariando o principio da eficiéncia na Administracdo Publica.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. A restauracdo da rodovia PR-092 visa melhorar o trafego atual e futuro,
beneficiando motoristas, pedestres e ciclistas, além de moradores das &reas
préximas. O projeto busca aumentar a seguranca e fluidez para veiculos de carga e
passeio, reduzindo acidentes.

12.2. Com essas melhorias, espera-se agilizar o transporte, favorecer a economia
local e melhorar a qualidade de vida na regido. A restauracédo da via deve facilitar a
movimentagdo de mercadorias e integrar melhor os municipios conectados pela PR-
092.

1 BRASIL. Glossario de Termos Técnicos Rodoviarios - DNER. Disponivel em:
<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/700_glossario_de_termos_tecnicos.pdf> Acesso em: 04 fev. 2025.
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13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

13.1. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, o DER/PR
indicara por meio de Ordem de Servico, com a devida capacitacdo técnica, um ou
mais representantes da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execucéo das
atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispde o art. 117 da Lei n°
14.133/2021 e Normativas do DER.

13.2. Dentro das dindmicas de apoio ao DER/PR, € praxe do 6rgéo para a execugao
e acompanhamento dos diversos contratos de obras e servicos, em todas as suas
Superintendéncias Regionais, manter contratos com empresas especializadas para
apoio a supervisdo das obras, com o objetivo de auxiliar os fiscais designados pelo
DER/PR no uso de suas atribui¢cdes, podendo, entdo, acompanhar todos os trabalhos
de forma mais eficiente. Assim, é aumentada de forma indireta a estrutura do DER/PR,
agregando mais qualidade e eficacia em seus empreendimentos.

13.3. O cronograma fisico-financeiro a ser proposto pela Contratada devera
apresentar as quantidades de servicos a serem executados bem como os
desembolsos mensais, servindo como o elemento basico de controle da obra e
referéncia para a devida fiscalizacdo do DER/PR, sendo essencial para a medicéo e
pagamento dos servicos que deverdo ser recebidos e aceitos pelo Fiscal do futuro
contrato, a ser indicado pelo DER/PR.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Contrato n.° 087/2021DOP, cujo objeto é a Execucédo de Servigcos Técnicos
Especializados de Apoio e Assessoramento Técnico ao DER/PR no Planejamento e
Gerenciamento das Acbes de Manutencédo Rodoviaria. Por meio deste contrato foram
elaborados os estudos preliminares e o anteprojeto para a futura contratacao
integrada;

14.2. Contrato n.° 014/2022, cujo objeto é a Execucdo de Servicos Técnicos de
Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo na Execucdo das AcbGes de Manutencdao,
Conservacao, Restauracdo, Sinalizacdo e Seguranca Rodoviaria, Reabilitacdo de
OAEs, Operacdo de Pesagem Veicular e Emergéncias, por produto, no ambito das
Superintendéncias Regionais e da Diretoria de Operacfes. Por meio deste contrato
poderd ser feita a supervisdo e apoio a fiscalizacdo das obras e servicos de
engenharia da futura contratacéo integrada.

15. DESAPROPRIACAO DAS AREAS NECESSARIAS PARA A OBRA

15.1. Na&o foram identificadas areas a serem desapropriadas, por se tratar de obras
a serem realizadas dentro da faixa de dominio da rodovia.
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16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Por se tratar de obras de restauracdo em rodovia ja implantada e em pleno
funcionamento, os possiveis impactos ambientais sdo decorrentes de fatores
inerentes a execucao de obras rodoviarias.

16.2. Assim, alguns dos possiveis impactos ambientais, seja na fase de execuc¢ao
das obras ou na operacdo da rodovia, sdo: emissdo de ruidos, poeiras e gases,
carreamento de sélidos e assoreamentos da rede de drenagem, a ocorréncia de
acidentes, entre outros.

16.3. Todos o0s possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
compensatorias e mitigatérias serdo devidamente identificadas durante a elaboracéo
dos estudos necessérios para subsidiar o licenciamento ambiental.

16.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes,
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender as solicitacdes dos 6rgdos intervenientes,
devendo ser seguidas as exigéncias estabelecidas no licenciamento ambiental.

17. POSSIVEIS IMPACTOS SOCIAIS

17.1. Na&o foram identificados nos estudos desenvolvidos para elaboracdo do
anteprojeto areas protegidas por lei na regido do empreendimento, como Terras
Indigenas, Quilombolas e/ou Comunidades Tradicionais.

17.2. Os principais impactos no meio socioecondmico que podem decorrer da
restauracdo da PR-092 esté relacionado a desvios e interrupcéo do trafego durante a
obra, bloqueios temporarios, dificuldade de acesso as propriedades lindeiras, entre
outros.

17.3. Todos os possiveis impactos sociais e respectivas medidas compensatorias
e mitigatérias serdo devidamente identificadas durante a elaboracdo dos estudos
necessarios para subsidiar o licenciamento ambiental.

17.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes,
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender as solicitagcdes dos 6rgaos intervenientes,
devendo ser seguidas as exigéncias estabelecidas no licenciamento ambiental.

18. POSSIVEIS IMPACTOS ARQUEOLOGICOS

18.1. Por se tratar de uma obra de restauragcdo de uma Rodovia em pleno
funcionamento e sem alteracdo no tracado, as obras ficardo restritas a faixa de
dominio e ndo afetardo diretamente os sitios arqueoldgicos nas proximidades da
rodovia.
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19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAGCAO

19.1. Com base nas informacdes apresentadas neste documento, a contratacao da
solucdo pretendida mostra-se tecnicamente viavel e sua conclusdo deve trazer
diversos beneficios para a populagéo no que diz respeito a melhorias da infraestrutura
publica. Ainda, a contratacdo pretendida estd de acordo com o previsto na Lei n.°
14.133/2021.

19.2. Diante do exposto, declaro ser viavel a contratacdo do objeto:
CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUC}AO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DA RODOVIA PR-092,
COMPREENDIDOS ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA BR-153, NO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, E O PORTO LEOPOLDINA, COM
EXTENSAO TOTAL DE 53,15 KM.

Curitiba, 7 de abril de 2025.

Rafael Rodrigues Teixeira
Coordenador do Gerenciamento da Malha Rodoviaria

Alexandre Castro Fernandes
Diretor de Operacbes do DER/PR
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