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1. INTRODUCAO

O presente documento trata de Estudo Técnico Preliminar — ETP para a
CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DA RODOVIA PR-151, ENTR. BR-
277 (PALMEIRA) — SAO MATEUS DO SUL (A), COM EXTENSAO TOTAL DE 73,95
KM.

Os Estudos Técnicos Preliminares estdo previstos na Lei Federal n.° 14.133/2021
assim como no Decreto Estadual n.° 10.086/2022, que assim o define na Secéo I:

Art. 15. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma
contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido
e a sua melhor solugdo e da base aos projetos a serem
elaborados caso se conclua pela viabilidade da

contratag&o.

Portanto, seguindo as determinacdes e recomendacdes das legislacbes federal e
estadual citadas acima, este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que
visa assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, assim
como o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor os Atos
Preparatérios e Termo de Referéncia, parte integrante do edital de licitacao.

2. OBJETO PRETENDIDO

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAGCAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DA RODOVIA PR-151, ENTR. BR-
277 (PALMEIRA) — SAO MATEUS DO SUL (A), COM EXTENSAO TOTAL DE 73,95
KM.

3. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 Localizada na regido Leste do Parana, a PR-151, é uma rodovia pertencente
ao governo do Parana que interliga que liga as cidades de Ribeirdo Claro (na divisa
com o Estado de S&o Paulo, na altura do municipio de Chavantes) e Sdo Mateus do
Sul (na divisa com o Estado de Santa Catarina, na altura do municipio de Trés Barras),
cortando a regiao leste do Estado, totalizando 73,95 km de extensao.

3.2. O DER/PR realizou um diagnéstico detalhado da malha rodoviaria
pavimentada do Parana para otimizar investimentos e garantir o melhor custo-
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beneficio na manutencdo das rodovias. Os levantamentos in loco forneceram dados
atualizados, permitindo decisées mais racionais sobre alocacdo de recursos. Foram
contratados servicos especializados para caracterizacao funcional e estrutural das
rodovias e assessoria técnica no planejamento das acdes. Com base nas informacdes
coletadas, foram identificados trechos, incluindo o presente Lote, que necessitam de
recuperacdo do pavimento, visando garantir condi¢cdes seguras, confortaveis e
econdmicas de trafego.

3.3. Para o presente lote, o levantamento estrutural apresentou indices superiores
ao admissivel em 26,0% dos pontos de ensaio. Ja para avaliacdo funcional, foram
considerados, principalmente, marcadores como IRI (International Roughness Index),
ATR (Afundamento de Trila de Roda) e IES (Indice de Estado da Superficie, oriundo
de levantamento visual continuo). Dos valores registrados de IRl 51,9% sé&o
conceituados como bom e 21,6% ficaram no patamar regular, apresentado 7,0% como
excelente. Para o ATR, 93,2% das leituras registraram trilhas igual inferior a 7 mm,
classificado como superiores ao limite referencial para o periodo de projeto. Ja o IES
apresentou valores de “Bom” ou “Excelente”, somados, totalizando aproximadamente
78%.

3.4. Foram realizados ensaios in loco com abertura de Pocos de Inspecao de
Pavimento e Cadastro de Ocorréncia de Materiais, bem como realizagcédo de Contagem
de Trafego Volumétrica Classificatoria (CVC), tais levantamentos subsidiam a tomada
de decisao para recuperacao da via.

3.5. As condicfes do pavimento, que hoje apresentam-se satisfatorias, possuem
tendéncia de degradacdo devido ao trafego intenso e as intempéries. Diante do
exposto faz-se necessario que sejam realizadas obras de restauracao da rodovia PR-
151.

4. DEMONSTRAng DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

4.1. A contratacao esta prevista no Plano de Contratacdes Anual do Estado - PCA-

E 2025 — Departamento de Estradas de Rodagem — DER, numero de ordem 451.

4.2. O plano de contratacdes anual pode ser consultado através do link abaixo:
https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A licitante e Responsaveis Técnicos deverdo comprovar ter experiéncia na
execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior. As
guantidades exigidas, 0s servicos a serem comprovados e 0s critérios de
aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional do licitante quanto a capacidade
técnica dos profissionais, serdo detalhadas no Termo de Referéncia, em caso de
futura contratacao.
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5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base no cenério
apresentado nos itens anteriores, ndo possui natureza continuada, sendo o prazo de
execugao previsto de 720 (setecentos e vinte) dias corridos.

5.3. Entende-se que a adocado do regime de Contratacdo Integrada, prevista pela
Lei Federal n.° 14.133/2021 e o Decreto Estadual n.° 10.086/2022, visa ampliar a
eficacia na contratacdo, promovendo a competitividade e o tratamento isonémico
entre os licitantes, buscando maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e
eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos, buscando
incentivar a inovacgao e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracao
Publica. Neste modelo, é responsabilidade do licitante vencedor projetar, executar e
entregar a obra integralmente pronta, buscando adotar as melhores técnicas e
inovacdes tecnoldgicas para o desenvolvimento do projeto e a execucao das obras,
sem olvidar de que é obrigado a atingir os patamares estabelecidos pela
Administracdo no Anteprojeto.

5.4. Cabe ressaltar que a Lei Federal n.° 14.133/2021 e o Decreto Estadual que a
regulamentou se atentam em estabelecer mecanismos que garantam a seguranca da
contratacdo para a Administracdo Publica, mantendo o Estado como a figura
responsavel por avaliar e aceitar os produtos entregues, assim como autorizar
eventuais mudancas de procedimentos.

5.5. Todas as possiveis solucdes e metodologias propostas pela futura Contratada
devem atender as normas técnicas aplicaveis e os critérios de desempenho e de
funcionalidade, sendo que todas as solugcdes propostas serdo avaliadas,
acompanhadas e aprovadas pelo DER/PR. Se constatado o ndo atendimento dos
objetivos, as solucbes serdo rejeitadas e deverdo ser apresentadas novas
alternativas.

5.6. Todas as Normas, Instrucdes de Servico e demais orientacdes para a
execucao das obras, as quais deverao ser observadas atentamente e seguidas pela
Contratada, estardo detalhadas no Termo de Referéncia, anexo do futuro Edital de
licitacao.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1. Todas as quantidades estimadas serdo baseadas em Anteprojeto, com o
intuito de direcionar a Administracdo Publica & mencionada contratacdo, preparar
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, a fim de
caracterizar os servigcos que serao contratados, estabelecer normas, especificacdes e
procedimentos, elaborar documentos necessarios do objeto a ser licitado e definir os
parametros do certame.

6.2. Ressalta-se que tais quantidades, posteriormente a uma contratagao, poderao
sofrer variagdes durante a elaboracdo dos projetos Basico e Executivo, ou de acordo
com as solucgdes técnicas e metodologias adotadas pelo futuro contratado.
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7. LEVANTAMENTO DE MERCADO
7.1. Contratacdes de Servicos e de Obras de Engenharia rodoviaria séo situacdes

singulares, distintas e especificas em relacdo a suas caracteristicas tais como objeto,
localizacédo fisica e geografica, solucdo desejada, entre outras particularidades.
Portanto, tal busca deve se dar através de um processo licitatorio entre empresas que
detenham as devidas habilidades técnicas e operacionais e se predisponham a
participar, em igualdade de condi¢des, seguindo os modelos e as regras dos editais
deste DER/PR.

7.2. Para a elaboracdo do orcamento da futura contratacdo serd utilizado o
Referencial de Custos de Obras Rodoviarias do DER/PR e metodologia de
orgamentacao do DER/PR vigentes.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATACAO

8.1. Conforme o art. 24 da Lei 14.133/2021, o valor a ser estimado para esta
contratacao sera sigiloso, porém sera calculado com base nos valores praticados pelo
mercado e nos valores pagos pela Administracdo Publica em servicos e obras
similares. Sera adotado o orcamento elaborado pela Coordenadoria de Custos e
Orcamentos do DER/PR. Mesmo sendo sigiloso, estara disponivel para os Orgéos de
Controle Externos, tais como TCE e TCU, e sera tornado publico com a Homologacéao
do Objeto.

8.2. A Referéncia de Precos serd conforme os 88 3° e 5° do art. 23 da Lei
14.133/2021. O valor estimado para a contratacdo sera calculado com base nos
precos unitarios de servicos da tabela de precos do DER/PR, para 0s servigos onde
se tem a maior precisdo do quantitativo, e para os demais servicos em precos
praticados em obras similares licitadas pelo DER/PR, orgamento paramétrico.

8.3. Os custos referenciais do DER/PR estdo disponiveis em:
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarios.

9. PREVISAO DA CONTRATACAO

9.1. No caso deste objeto, considerando um futuro processo licitatério, os recursos
orcamentarios pertinentes constarao no Termo de Referéncia.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO
10.1. Os trechos rodoviarios que compdem o Lote estdo sob responsabilidade da
Superintendéncia Regional Leste do DER/PR.

10.2.  Arodovia deste lote esta situada na Regido Leste Paranaense, compreende
a Area de Gestéo 04 e é gerida pelo Escritorio Regional Xisto.
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10.3. A PR-151, é uma rodovia pertencente ao governo do Parana que interliga que
liga as cidades de Ribeirdo Claro (na divisa com o Estado de Sao Paulo, na altura do
municipio de Chavantes) e Sdo Mateus do Sul (na divisa com o Estado de Santa
Catarina, na altura do municipio de Trés Barras), cortando a regido leste do Estado.

10.4. O local previsto para as obras de restauracdo da PR-151, compreende o
segmento do entroncamento da BR-277, em Palmeira, e Sdo Mateus do Sul,
totalizando 73,95 km de extenséo, conforme é representado na Figura 1.

Figura 1 - Mapa de Situacao.
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10.5. Em fase de anteprojeto, foram avaliadas trés alternativas de restauracao do
pavimento, de modo a chegar na que melhor atende aos requisitos técnicos e
orcamentarios. Sao elas: Pavimento Asfaltico com horizonte de projeto de 10 anos e
estrutura flexivel, com adicdo de material granular nas camadas de base, sub-base e
reforco do subleito; Pavimento Asfaltico com horizonte de 10 anos e estrutura
semirrigida com adi¢do de solo cimento para a camada de base e solo lateritico para
a camada de sub-base; Pavimento de Concreto (Whitetopping) para o horizonte de
projeto de 20 anos.

10.6. Das alternativas avaliadas, optou-se pela restauracdo em pavimento asféltico
para o horizonte de 10 anos com reconstrucdo/reparo profundo em estrutura

semirrigida.

10.7. A alternativa adotada foi definida buscando maiores vantagens técnicas e
econbmicas, definindo uma estrutura em pavimento asfaltico para atendimento da
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demanda de trafego e comparando-a economicamente com o pavimento de concreto,
levando em consideracdo o custo de implantacdo e o custo de manutencdo e
conservagao.

10.8. Ao analisar o fluxo de investimentos a partir da manutencéo proposta para o
pavimento asfaltico comparando-o ao pavimento rigido (whitetopping) no horizonte de
20 anos, notou-se a proposi¢cdo em pavimento rigido com menor custo de manutencao
e conservagao, entretanto, os custos de implantacdo das estruturas de pavimento
rigido sdo maiores em relacéo aos custos de restauracdo das estruturas de pavimento
flexivel e semirrigido, tornando-o menos vantajoso no periodo de 20 anos.

10.9. O anteprojeto, contendo o estudo das alternativas de restauracdo do
pavimento, ser4 anexado ao edital para a contratacdo das obras e servicos de
engenharia.

7

10.10. Ressalta-se que a solugdo proposta em Anteprojeto é um referencial do
DER/PR para possivel solucdo a ser adotada.

10.11. O Projeto de Restauracdo do Lote visa a recuperacdo de segmentos
especificos da rodovia PR-151, abrangendo aproximadamente 73,95 km. Os trechos
gue compde o lote estéo listados abaixo:

Figura 2: TABELA DE LOCALIZACAO DOS TRECHOS

Rodovia Inicio Final Caodigo '5".‘ I§m Ext.(km)
Inicial | Final
AC. SAO JOAO
ENTR. BR-277 DO TRIUNFO 151S0370EPR | 377,22 | 423,70 46,48
PR-151 AC. SAO JOAO | SAO MATEUS DO
DO TRIUNEO SUL (A) 151S0390EPR | 423,70 | 451,17 27,47
Extenséo Total (km) 73,95

FONTE: DER/PR

10.12. As solugOes de restauragdo dos segmentos homogéneos foram idealizadas
de forma a corrigir e atender aos requisitos de desempenho normatizados. Dessa
forma a restauracdo prevé intervencdes de carater estrutural e funcional. Das
intervencdes funcionais, a que visa a correcao de irregularidade é a microfresagem
em segmentos em que a espessura de reforco funcional (PRO-159) é menor que a
espessura de refor¢o estrutural (PRO-269), ja para a corre¢cdo de defeitos superficiais,
adotou-se fresagem de 4 cm de espessura nas areas com manifestacao de defeitos.

10.13. Para intervencao corretiva estrutural foi estabelecido duas solugcdes. Reforgo
estrutural por meio do lancamento de uma camada de refor¢co adicional a estrutura
existente e a outra solucdo consiste em Restauracédo/Reparo profundo com extensao
recomendada de 40 metros e largura total da faixa, podendo a extensao ser estendida
ou diminuida se verificado, com auxilio de uma viga Benkelman, que a respaldo
técnico para tal.

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
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10.14. Os acostamentos deveram acompanhar a altura das faixas de rolamento,
sendo assim devera ser preenchido os acostamentos quando a faixa de rolamento
receber acréscimo de material, assim evita-se a presenca de degrau entre faixa e
acostamento. Ressaltando que ndo ha necessidade de reforco estrutural nos
acostamentos, dessa forma, recomenda-se o preenchimento com Concreto Asfaltico
Faixa B (Binder) para espessuras superiores a 4 cm e em caso inferior usar o mesmo
material da faixa de rolamento.

10.15. Deverédo ser implantadas a sinalizacdo horizontal da via restaurada e obras
complementares, conforme previsto em Anteprojeto, a fim de garantir a integridade
dos dispositivos existentes e a seguranca dos usuarios da via. E prevista a
recuperacdo ou substituicdo de defensas metdlicas e barreiras de concreto ja
existentes no trecho a ser restaurado. Da mesma forma, para os dispositivos de
drenagem é prevista a limpeza, reconstrucéo ou reparo dos dispositivos ja instalados,
conforme o cadastro e verificacdo da integridade realizados em campo.

10.16. E possivel que outras medidas sejam implementadas, em razdo de eventuais
alteracdes no trafego da respectiva via (PR-151), em prol do conceito de restauracao,
que consta no Glossario de Termos Técnicos do DNIT?, o qual descreve esta como o
“conjunto de medidas destinadas a adaptar a rodovia, de uma forma permanente, as
condicdes de trafego atual e futuro, prolongando seu periodo de vida”.

11. ADOCAO DE LOTE UNICO

11.1. No presente caso, tecnicamente ndo seria recomendavel a realizacdo do
parcelamento, haja visto que 0s servigos apresentam aspectos comuns e relacionados
entre si, 0 que justifica o tratamento conjunto.

11.2. Uma eventual divisdo em lotes ndo seria vantajosa para a administracao, visto
gue o conjunto das obras a serem executadas requerem uma intervencao especifica
e de pequena extensao. A divisdo também acarretaria perda de economia de escala
bem como em maiores dispéndios na fiscalizacdo e gestdo de multiplos contratados
para um unico fim, contrariando o principio da eficiéncia na Administracéo Publica.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. A restauracdo da rodovia PR-151 visa melhorar o trafego atual e futuro,
beneficiando motoristas, pedestres e ciclistas, aléem de moradores das areas
proximas. O projeto busca aumentar a seguranca e fluidez para veiculos de carga e
passeio, reduzindo acidentes.

12.2. Com essas melhorias, espera-se agilizar o transporte, favorecer a economia
local e melhorar a qualidade de vida na regido. A restauracédo da via deve facilitar a

1 BRASIL. Glossario de Termos Técnicos Rodoviarios - DNER. Disponivel em:
<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/700_glossario_de_termos_tecnicos.pdf> Acesso em: 04 fev. 2025.
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movimentagdo de mercadorias e integrar melhor os municipios conectados pela PR-
151.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

13.1. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, o0 DER/PR
indicara por meio de Ordem de Servico, com a devida capacitacdo técnica, um ou
mais representantes da Administracao para acompanhar e fiscalizar a execucgao das
atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispbe o art. 117 da Lei n°
14.133/2021 e Normativas do DER.

13.2. Dentro das dinamicas de apoio ao DER/PR, é praxe do 6rgdo para a execugao
e acompanhamento dos diversos contratos de obras e servi¢cos, em todas as suas
Superintendéncias Regionais, manter contratos com empresas especializadas para
apoio a supervisdo das obras, com o objetivo de auxiliar os fiscais designados pelo
DER/PR no uso de suas atribui¢cdes, podendo, entdo, acompanhar todos os trabalhos
de forma mais eficiente. Assim, € aumentada de forma indireta a estrutura do DER/PR,
agregando mais qualidade e eficacia em seus empreendimentos.

13.3. O cronograma fisico-financeiro a ser proposto pela Contratada devera
apresentar as quantidades de servicos a serem executados bem como os
desembolsos mensais, servindo como o elemento béasico de controle da obra e
referéncia para a devida fiscalizacdo do DER/PR, sendo essencial para a medicéo e
pagamento dos servigos que deverdo ser recebidos e aceitos pelo Fiscal do futuro
contrato, a ser indicado pelo DER/PR.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Contrato n.° 087/2021DOP, cujo objeto é a Execucdo de Servicos Técnicos
Especializados de Apoio e Assessoramento Téchico ao DER/PR no Planejamento e
Gerenciamento das A¢cbes de Manutencao Rodoviaria. Por meio deste contrato foram
elaborados os estudos preliminares e o anteprojeto para a futura contratacéo
integrada;

14.2. Contrato n.° 014/2022, cujo objeto é a Execucdo de Servicos Técnicos de
Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo na Execucdo das Acdes de Manutencao,
Conservacao, Restauracdo, Sinalizacdo e Segurangca Rodoviaria, Reabilitagdo de
OAEs, Operacdo de Pesagem Veicular e Emergéncias, por produto, no ambito das
Superintendéncias Regionais e da Diretoria de Operacdes. Por meio deste contrato
podera ser feita a supervisdo e apoio a fiscalizagdo das obras e servicos de
engenharia da futura contratagéo integrada.
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15. DESAPROPRIACAO DAS AREAS NECESSARIAS PARA A OBRA

15.1. Na&o foram identificadas areas a serem desapropriadas, por se tratar de obras
a serem realizadas dentro da faixa de dominio da rodovia.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Por se tratar de obras de restauracdo em rodovias ja implantadas e em pleno
funcionamento, os possiveis impactos ambientais sdo decorrentes de fatores
inerentes a execucado de obras rodoviarias.

16.2. Assim, alguns dos possiveis impactos ambientais, seja na fase de execuc¢ao
das obras ou na operagcdo da rodovia, sdo: emissdo de ruidos, poeiras e gases,
carreamento de sélidos e assoreamentos da rede de drenagem, a ocorréncia de
acidentes, entre outros.

16.3. Todos o0s possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
compensatorias e mitigatérias serdo devidamente identificadas durante a elaboracéo
dos estudos necessérios para subsidiar o licenciamento ambiental.

16.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes,
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender as solicitacdes dos 6rgdos intervenientes,
devendo ser seguidas as exigéncias estabelecidas no licenciamento ambiental.

17. POSSIVEIS IMPACTOS SOCIAIS

17.1. Na&o foram identificados nos estudos desenvolvidos para elaboracdo do
anteprojeto areas protegidas por lei na regido do empreendimento, como Terras
Indigenas, Quilombolas e/ou Comunidades Tradicionais.

17.2. Os principais impactos no meio socioecondmico que podem decorrer da
restauracdo da PR-151 esté relacionado a desvios e interrupcéo do trafego durante a
obra, bloqueios temporarios, dificuldade de acesso as propriedades lindeiras, entre
outros.

17.3. Todos os possiveis impactos sociais e respectivas medidas compensatérias
e mitigatérias serdo devidamente identificadas durante a elaboracdo dos estudos
necessarios para subsidiar o licenciamento ambiental.

17.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes,
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender as solicita¢cdes dos 6rgdos intervenientes,
devendo ser seguidas as exigéncias estabelecidas no licenciamento ambiental.
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18. POSSIVEIS IMPACTOS ARQUEOLOGICOS

18.1. Por se tratar de uma obra de restauracdo de uma Rodovia em pleno
funcionamento e sem alteracdo no tracado, as obras ficardo restritas a faixa de
dominio e ndo afetaram diretamente os Sitios anteriormente mencionados.

19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO

19.1. Com base nas informac¢des apresentadas neste documento, a contratacao da
solucdo pretendida mostra-se tecnicamente viavel e sua conclusdo deve trazer
diversos beneficios para a populag¢éo no que diz respeito a melhorias da infraestrutura
publica. Ainda, a contratacdo pretendida estd de acordo com o previsto na Lei n.°
14.133/2021.

19.2. Diante do exposto, declaro ser viavel a contratacdo do objeto:
CONTRATAC}AO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAQAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURAC}AO DE TRECHOS RODOVIARIOS DA RODOVIA PR-151, ENTR. BR-
277 (PALMEIRA) — SAO MATEUS DO SUL (A), COM EXTENSAO TOTAL DE 73,95
KM.

Curitiba, 7 de abril de 2025.

Rafael Rodrigues Teixeira
Coordenador de Gerenciamento da Malha Rodoviaria

Alexandre Castro Fernandes
Diretor de Operacdes do DER/PR
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