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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento trata de Estudo Técnico Preliminar – ETP para a 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS DAS RODOVIAS PR-477, ENTR. 
PR-323 (CRUZEIRO DO OESTE) – NOVA OLÍMPIA (A), E PR-482, NOVA OLÍMPIA 
(B) – ENTR. PR-323 (UMUARAMA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 80,03 KM. 

Os Estudos Técnicos Preliminares estão previstos na Lei Federal n.º 14.133/2021 
assim como no Decreto Estadual n.º 10.086/2022, que assim o define na Seção I: 

Art. 15. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento 

constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma 

contratação que caracteriza o interesse público envolvido 

e a sua melhor solução e dá base aos projetos a serem 

elaborados caso se conclua pela viabilidade da 

contratação. 

Portanto, seguindo as determinações e recomendações das legislações federal e 
estadual citadas acima, este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que 
visa assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, assim 
como o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor os Atos 
Preparatórios e Termo de Referência, parte integrante do edital de licitação. 

 

2. OBJETO PRETENDIDO 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS DAS RODOVIAS PR-477, ENTR. 
PR-323 (CRUZEIRO DO OESTE) – NOVA OLÍMPIA (A), E PR-482, NOVA OLÍMPIA 
(B) – ENTR. PR-323 (UMUARAMA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 80,03 KM. 

 

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Localizados na região Noroeste do Paraná, os trechos de interesse das 
rodovias PR-477, também conhecida como Rodovia Dr. Moacyer Loures Pacheco, e 
a PR-482, conhecida como Rodovia Agenor Bortolon, conectam o município de Nova 
Olimpia a PR-323, no município de Cruzeiro do Oeste, pela PR-477, e no município 
de Umuarama, no caso da PR-482. Com uma extensão total de 80,08 km, essas 
rodovias são importantes para a mobilidade da região, sendo as principais vias de 
acesso a PR-323, maior rodovia da região Noroeste do estado. 
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3.2. O DER/PR realizou um diagnóstico detalhado da malha rodoviária 
pavimentada do Paraná para otimizar investimentos e garantir o melhor custo-
benefício na manutenção das rodovias. Os levantamentos in loco forneceram dados 
atualizados, permitindo decisões mais racionais sobre alocação de recursos. Foram 
contratados serviços especializados para caracterização funcional e estrutural das 
rodovias e assessoria técnica no planejamento das ações de manutenção. Com base 
nas informações coletadas, foram identificados trechos, incluindo os do presente Lote, 
que necessitam de recuperação do pavimento, visando garantir condições seguras, 
confortáveis e econômicas de tráfego.  

3.3. Para o presente lote, o levantamento estrutural apresentou índices superiores 
ao admissível em 32,0% dos pontos de ensaio. Já para avaliação funcional, foram 
considerados, principalmente, marcadores como IRI (international Roughness Index), 
ATR (Afundamento de Trila de Roda) e IES (Indice de Estado da Superfície, oriundo 
de levantamento visual contínuo). Dos valores registrados de IRI, a PR-477 
apresentou 30,7% conceituados como péssimo e 32,6% ficaram no patamar Ruim, já 
a PR-482 apresentou melhores resultados, apenas 7,9% com conceito Péssimo e 
13,9% Ruim. Para o ATR, ambas apresentam leituras satisfatórias, sendo que menos 
de 1,0% das leituras registraram trilhas igual ou superior a 10 mm, classificado como 
péssimo. Já o IES, registrou 21,1% dos segmentos avaliados foram classificados 
como Péssimo e 31,6% conceituados como Ruim para a PR-477, já a PR-482, embora 
apresente um cenário razoavelmente melhor, foi conceituada como Péssima em 
18,8% dos segmentos avaliados e 20,8% conceituados como Ruim. 

3.4. Foram realizados ensaios in loco com abertura de Poços de Inspeção de 
Pavimento e Cadastro de Ocorrência de Materiais, bem como realização de Contagem 
de Trafego Volumétrica Classificatória (CVC), tais levantamentos subsidiam a tomada 
de decisão para recuperação da via. 

3.5. Caso não sejam realizadas intervenções para a reabilitação do pavimento 
com incremento de sua vida útil, as condições do pavimento tendem a piorar nos 
próximos anos, pincipalmente sob seus aspectos estruturais. Desta forma, dadas as 
condições atuais do pavimento, faz-se necessário que sejam realizadas obras de 
restauração das rodovias PR-477 e PR-482. 

 

4. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL 

4.1. A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual do Estado - PCA-
E 2025 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER, número de ordem 541 e 
542. 

4.2. O plano de contratações anual pode ser consultado através do link abaixo: 

https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E 

 

https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. A licitante e Responsáveis Técnicos deverão comprovar ter experiência na 
execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior. As 
quantidades exigidas, os serviços a serem comprovados e os critérios de 
aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional do licitante quanto a capacidade 
técnica dos profissionais, serão detalhadas no Termo de Referência, em caso de 
futura contratação. 

5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base no cenário 
apresentado nos itens anteriores, não possui natureza continuada, sendo o prazo de 
execução previsto de 720 (setecentos e vinte) dias corridos. 

5.3. Entende-se que a adoção do regime de Contratação Integrada, prevista pela 
Lei Federal n.º 14.133/2021 e o Decreto Estadual n.º 10.086/2022, visa ampliar a 
eficácia na contratação, promovendo a competitividade e o tratamento isonômico 
entre os licitantes, buscando maior simplificação, celeridade, transparência e 
eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos, buscando 
incentivar a inovação e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública. Neste modelo, é responsabilidade do licitante vencedor projetar, executar e 
entregar a obra integralmente pronta, buscando adotar as melhores técnicas e 
inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto e a execução das obras, 
sem olvidar de que é obrigado a atingir os patamares estabelecidos pela 
Administração no Anteprojeto.   

5.4. Cabe ressaltar que a Lei Federal n.º 14.133/2021 e o Decreto Estadual que a 
regulamentou se atentam em estabelecer mecanismos que garantam a segurança da 
contratação para a Administração Pública, mantendo o Estado como a figura 
responsável por avaliar e aceitar os produtos entregues, assim como autorizar 
eventuais mudanças de procedimentos. 

5.5. Todas as possíveis soluções e metodologias propostas pela futura Contratada 
devem atender as normas técnicas aplicáveis e os critérios de desempenho e de 
funcionalidade, sendo que todas as soluções propostas serão avaliadas, 
acompanhadas e aprovadas pelo DER/PR. Se constatado o não atendimento dos 
objetivos, as soluções serão rejeitadas e deverão ser apresentadas novas 
alternativas. 

5.6. Todas as Normas, Instruções de Serviço e demais orientações para a 
execução das obras, as quais deverão ser observadas atentamente e seguidas pela 
Contratada, estarão detalhadas no Termo de Referência, anexo do futuro Edital de 
licitação. 

 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

6.1. Todas as quantidades estimadas serão baseadas em Anteprojeto, com o 
intuito de direcionar a Administração Pública à mencionada contratação, preparar 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, a fim de 
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caracterizar os serviços que serão contratados, estabelecer normas, especificações e 
procedimentos, elaborar documentos necessários do objeto a ser licitado e definir os 
parâmetros do certame. 

6.2. Ressalta-se que tais quantidades, posteriormente a uma contratação, poderão 
sofrer variações durante a elaboração dos projetos Básico e Executivo, ou de acordo 
com as soluções técnicas e metodologias adotadas pelo futuro contratado. 

 

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

7.1. Contratações de Serviços e de Obras de Engenharia rodoviária são situações 
singulares, distintas e específicas em relação a suas características tais como objeto, 
localização física e geográfica, solução desejada, entre outras particularidades. 
Portanto, tal busca deve se dar através de um processo licitatório entre empresas que 
detenham as devidas habilidades técnicas e operacionais e se predisponham a 
participar, em igualdade de condições, seguindo os modelos e as regras dos editais 
deste DER/PR. 

7.2. Para a elaboração do orçamento da futura contratação será utilizado o 
Referencial de Custos de Obras Rodoviárias do DER/PR e metodologia de 
orçamentação do DER/PR vigentes. 

 

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

8.1. Conforme o art. 24 da Lei 14.133/2021, o valor a ser estimado para esta 
contratação será sigiloso, porém será calculado com base nos valores praticados pelo 
mercado e nos valores pagos pela Administração Pública em serviços e obras 
similares. Será adotado o orçamento elaborado pela Coordenadoria de Custos e 
Orçamentos do DER/PR. Mesmo sendo sigiloso, estará disponível para os Órgãos de 
Controle Externos, tais como TCE e TCU, e será tornado público com a Homologação 
do Objeto. 

8.2. A Referência de Preços será conforme os §§ 3º e 5º do art. 23 da Lei 
14.133/2021. O valor estimado para a contratação será calculado com base nos 
preços unitários de serviços da tabela de preços do DER/PR, para os serviços onde 
se tem a maior precisão do quantitativo, e para os demais serviços em preços 
praticados em obras similares licitadas pelo DER/PR, orçamento paramétrico. 

8.3. Os custos referenciais do DER/PR estão disponíveis em: 
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarios. 

 

9. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO 

9.1. No caso deste objeto, considerando um futuro processo licitatório, os recursos 
orçamentários pertinentes constarão no Termo de Referência. 

https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarios


 
6 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

DIRETORIA TÉCNICA  

 

Departamento de Estradas de Rodagem – DER PR    www.der.pr.gov.br 

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

10.1. O local previsto para as obras de restauração das PR-477 e PR-482. A PR-
477, também chamada de Rodovia Dr. Moacyer Loures Pacheco, é uma rodovia 
pertencente ao governo do Paraná que interliga a rodovia PR-323 (território do 
município de Cruzeiro do Oeste) a PR-482, em Nova Olímpia, totalizando 37,28 km 
de extensão. Já a PR-482, conhecida como Rodovia Agenor Bortolon, interliga o a 
PR-082, em Cidade Gaúcha, à PR-323 em Umuarama, totalizando 42,75 km de 
extensão, conforme é representado na Figura 1. 

Figura 1 - Mapa de Situação. 

 

FONTE: DER/PR 

10.2. Em fase de anteprojeto, foram avaliadas quatro alternativas de restauração 
do pavimento, de modo a chegar na alternativa que melhor atenda aos requisitos 
técnicos e orçamentários. São elas: Pavimento Asfáltico para o horizonte de projeto 
de 6 anos; Pavimento Asfáltico com horizonte de projeto de 10 anos e estrutura 
flexível, com adição de material granular nas camadas de base, sub-base e reforço 
do subleito; Pavimento Asfáltico com horizonte de 10 anos e estrutura semirrígida com 
adição de solo cimento para a camada de base e solo laterítico para a camada de 
sub-base; Pavimento de Concreto (Whitetopping) para o horizonte de projeto de 20 
anos. 
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10.3. Das alternativas avaliadas, optou-se pela restauração em pavimento asfáltico 
para o horizonte de 10 anos com reconstrução/reparo profundo em estrutura 
semirrígida.  

10.4. A alternativa adotada foi definida buscando maiores vantagens técnicas e 
econômicas, definindo uma estrutura em pavimento asfáltico para atendimento da 
demanda de trafego e comparando-a economicamente com o pavimento de concreto, 
levando em consideração o custo de implantação, manutenção e conservação.  

10.5. Analisando o fluxo de investimentos a partir da manutenção proposta para o 
pavimento asfáltico, comparando-o ao pavimento rígido (whitetopping) no horizonte 
de 20 anos, notou-se a proposição em pavimento rígido com menor custo de 
manutenção e conservação, entretanto, os custos de implantação das estruturas de 
pavimento rígido são maiores em relação aos custos de restauração das estruturas 
de pavimento semirrígido, tornando-o menos vantajoso no período de 20 anos. 

10.6. O anteprojeto, contendo o estudo das alternativas de restauração do 
pavimento, será anexado ao edital para a contratação das obras e serviços de 
engenharia. 

10.7. Ressalta-se que a solução proposta em Anteprojeto é um referencial do 
DER/PR para possível solução a ser adotada. 

10.8. O Projeto de Restauração do Lote visa a recuperação de segmentos 
específicos das rodovias PR-477 e PR-482, abrangendo aproximadamente 80,03 km. 
Os trechos que compõe o lote estão listados abaixo: 

Figura 2: TABELA DE LOCALIZAÇÃO DOS TRECHOS 

Rodovia INÍCIO FINAL CÓDIGO 
Ext. 

(km) 

PR-482 Nova Olímpia (B) Entr. PR-680 (p/ Douradina) 482S0090EPR 93,38 

PR-482 
Entr. PR-680 (p/ 

Douradina) 
Maria Helena (A) 482S0100EPR 115,1 

PR-482 Maria Helena (B) Entr. PR-682 (Umuarama) 482S0110EPR 117,93 

PR-482 
Entr. PR-682 

(Umuarama) 
Entr. AC. I Umuarama 482S0135EPR 126,33 

PR-482 Entr. AC. I Umuarama Entr. AC. II Umuarama 482S0145EPR 134,99 

PR-482 AC. II Umuarama 
Entr. PR-323 

(Umuarama) 
482S0150EPR 135,49 

PR-477 
Entr. PR-323 (Cruz. do 

Oeste) 
Nova Olímpia (A) 477S0010EPR 0 

Extensão Total (km) 80,03 

FONTE: DER/PR 

10.9. As soluções de restauração dos segmentos homogêneos foram idealizadas 
de forma a corrigir e atender aos requisitos de desempenho normatizados. Dessa 
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forma a restauração prevê intervenções de caráter estrutural e funcional. Das 
intervenções funcionais, a que visa a correção de irregularidade é a microfresagem 
em segmentos em que a espessura de reforço funcional (PRO-159) é menor que a 
espessura de reforço estrutural (PRO-269), já para a correção de defeitos superficiais, 
adotou-se fresagem de 4 cm de espessura nas áreas com manifestação de defeitos. 

10.10. Para intervenção corretiva estrutural foi estabelecido duas soluções. Reforço 
estrutural por meio do lançamento de uma camada de reforço adicional a estrutura 
existente e a outra solução consiste em Reconstrução/Reparo profundo com extensão 
recomendada de 40 metros e largura total da faixa, podendo a extensão ser estendida 
ou diminuída se verificado, com auxílio de uma viga Benkelman, que há respaldo 
técnico para tal. 

10.11. Os acostamentos deverão acompanhar a altura das faixas de rolamento, 
sendo assim deverá ser preenchido os acostamentos quando a faixa de rolamento 
receber acréscimo de material, assim evita-se a presença de degrau entre faixa e 
acostamento. Ressaltando que não há necessidade de reforço estrutural nos 
acostamentos, dessa forma, recomenda-se o preenchimento com Concreto Asfáltico 
Faixa B (Binder) para espessuras superiores a 4 cm e em caso inferior usar o mesmo 
material da faixa de rolamento. 

10.12. Deverão ser implantadas a sinalização horizontal da via restaurada e obras 
complementares, conforme previsto em Anteprojeto, a fim de garantir a integridade 
dos dispositivos existentes e a segurança dos usuários da via. É prevista a 
recuperação ou substituição de defensas metálicas e barreiras de concreto já 
existentes no trecho a ser restaurado. Da mesma forma, para os dispositivos de 
drenagem é prevista a limpeza, reconstrução ou reparo dos dispositivos já instalados, 
conforme o cadastro e verificação da integridade realizados em campo.  

10.13. É possível que outras medidas sejam implementadas, em razão de eventuais 
alterações no tráfego da respectiva via (rodovias PR-477 e PR-482), em prol do 
conceito de restauração, que consta no Glossário de Termos Técnicos do DNIT1, o 
qual descreve esta como o “conjunto de medidas destinadas a adaptar a rodovia, de 
uma forma permanente, às condições de tráfego atual e futuro, prolongando seu 
período de vida”. 

 

11. ADOÇÃO DE LOTE ÚNICO 

11.1. No presente caso, tecnicamente não seria recomendável a realização do 
parcelamento, haja visto que os serviços apresentam aspectos comuns e relacionados 
entre si, o que justifica o tratamento conjunto. 

11.2. Uma eventual divisão em lotes não seria vantajosa para a administração, visto 
que o conjunto das obras a serem executadas requerem uma intervenção específica. 

                                            
1 BRASIL. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários - DNER. Disponível em: 
<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/700_glossario_de_termos_tecnicos.pdf> Acesso em: 04 fev. 2025. 
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A divisão também acarretaria perda de economia de escala bem como em maiores 
dispêndios na fiscalização e gestão de múltiplos contratados para um único fim, 
contrariando o princípio da eficiência na Administração Pública. 

 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

12.1. A restauração das rodovias PR-477 e PR-482 visa melhorar o tráfego atual e 
futuro, beneficiando motoristas, pedestres e ciclistas, além de moradores das áreas 
próximas. O projeto busca aumentar a segurança e fluidez para veículos de carga e 
passeio, reduzindo acidentes. 

12.2. Com essas melhorias, espera-se agilizar o transporte, favorecer a economia 
local e melhorar a qualidade de vida na região. A restauração da via deve facilitar a 
movimentação de mercadorias e integrar melhor os municípios conectados pela PR-
092.  

 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

13.1. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, o DER/PR 
indicará por meio de Ordem de Serviço, com a devida capacitação técnica, um ou 
mais representantes da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das 
atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o art. 117 da Lei nº 
14.133/2021 e Normativas do DER.  

13.2. Dentro das dinâmicas de apoio ao DER/PR, é praxe do órgão para a execução 
e acompanhamento dos diversos contratos de obras e serviços, em todas as suas 
Superintendências Regionais, manter contratos com empresas especializadas para 
apoio à supervisão das obras, com o objetivo de auxiliar os fiscais designados pelo 
DER/PR no uso de suas atribuições, podendo, então, acompanhar todos os trabalhos 
de forma mais eficiente. Assim, é aumentada de forma indireta a estrutura do DER/PR, 
agregando mais qualidade e eficácia em seus empreendimentos.  

13.3. O cronograma físico-financeiro a ser proposto pela Contratada deverá 
apresentar as quantidades de serviços a serem executados bem como os 
desembolsos mensais, servindo como o elemento básico de controle da obra e 
referência para a devida fiscalização do DER/PR, sendo essencial para a medição e 
pagamento dos serviços que deverão ser recebidos e aceitos pelo Fiscal do futuro 
contrato, a ser indicado pelo DER/PR. 

 

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

14.1. Contrato n.º 087/2021DOP, cujo objeto é a Execução de Serviços Técnicos 
Especializados de Apoio e Assessoramento Técnico ao DER/PR no Planejamento e 
Gerenciamento das Ações de Manutenção Rodoviária. Por meio deste contrato foram 
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elaborados os estudos preliminares e o anteprojeto para a futura contratação 
integrada; 

14.2. Contrato n.º 014/2022, cujo objeto é a Execução de Serviços Técnicos de 
Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção, 
Conservação, Restauração, Sinalização e Segurança Rodoviária, Reabilitação de 
OAEs, Operação de Pesagem Veicular e Emergências, por produto, no âmbito das 
Superintendências Regionais e da Diretoria de Operações. Por meio deste contrato 
poderá ser feita a supervisão e apoio à fiscalização das obras e serviços de 
engenharia da futura contratação integrada. 

 

15. DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA A OBRA 

15.1. Não foram identificadas áreas a serem desapropriadas, por se tratar de obras 
a serem realizadas dentro da faixa de domínio da rodovia. 

 

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

16.1. Por se tratar de obras de restauração em rodovia já implantada e em pleno 
funcionamento, os possíveis impactos ambientais são decorrentes de fatores 
inerentes a execução de obras rodoviárias.  

16.2. Assim, alguns dos possíveis impactos ambientais, seja na fase de execução 
das obras ou na operação da rodovia, são: emissão de ruídos, poeiras e gases, 
carreamento de sólidos e assoreamentos da rede de drenagem, a ocorrência de 
acidentes, entre outros.  

16.3. Todos os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 
compensatórias e mitigatórias serão devidamente identificadas durante a elaboração 
dos estudos necessários para subsidiar o licenciamento ambiental.  

16.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes, 
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender às solicitações dos órgãos intervenientes, 
devendo ser seguidas as exigências estabelecidas no licenciamento ambiental. 

 

17. POSSÍVEIS IMPACTOS SOCIAIS 

17.1. Não foram identificados nos estudos desenvolvidos para elaboração do 
anteprojeto áreas protegidas por lei na região do empreendimento, como Terras 
Indígenas, Quilombolas e/ou Comunidades Tradicionais.  

17.2. Os principais impactos no meio socioeconômico que podem decorrer da 
restauração das PR-477 e PR-482 está relacionado a desvios e interrupção do tráfego 
durante a obra, bloqueios temporários, dificuldade de acesso às propriedades 
lindeiras, entre outros.  
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17.3. Todos os possíveis impactos sociais e respectivas medidas compensatórias 
e mitigatórias serão devidamente identificadas durante a elaboração dos estudos 
necessários para subsidiar o licenciamento ambiental.  

17.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes, 
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender às solicitações dos órgãos intervenientes, 
devendo ser seguidas as exigências estabelecidas no licenciamento ambiental. 

 

18. POSSÍVEIS IMPACTOS ARQUEOLÓGICOS 

18.1. Por se tratar de uma obra de restauração de uma Rodovia em pleno 
funcionamento e sem alteração no traçado, as obras ficarão restritas a faixa de 
domínio e não afetarão diretamente os sítios arqueológicos nas proximidades da 
rodovia. 

 

19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO 

19.1. Com base nas informações apresentadas neste documento, a contratação da 
solução pretendida mostra-se tecnicamente viável e sua conclusão deve trazer 
diversos benefícios para a população no que diz respeito a melhorias da infraestrutura 
pública. Ainda, a contratação pretendida está de acordo com o previsto na Lei n.º 
14.133/2021. 

19.2. Diante do exposto, declaro ser viável a contratação do objeto: 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS DAS RODOVIAS PR-477, ENTR. 
PR-323 (CRUZEIRO DO OESTE) – NOVA OLÍMPIA (A), E PR-482, NOVA OLÍMPIA 
(B) – ENTR. PR-323 (UMUARAMA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 80,03 KM. 

 

 

Curitiba, 7 de abril de 2025. 
 
 

(assinado eletronicamente) 
Rafael Rodrigues Teixeira 

Coordenador do Gerenciamento da Malha Rodoviária 
 
 
 

(assinado eletronicamente) 
Alexandre Castro Fernandes 

Diretor de Operações do DER/PR 


