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ENTR. PR-090 (CURIÚVA), COM EXTENSÃO TOTAL DE 
33,78 KM. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento trata de Estudo Técnico Preliminar – ETP para a 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO DOS TRECHOS RODOVIÁRIOS DAS RODOVIAS PR-090, ENTR. 
PRC-153 (P/ IBAITI) / ENTR. BR-153 (P/ TIBAGI) – ACESSO À BARRO PRETO, E 
PR-160, ENTR. PRC-272 (FIGUEIRA) – ENTR. PR-090 (CURIÚVA), COM 
EXTENSÃO TOTAL DE 33,78 KM.  

Os Estudos Técnicos Preliminares estão previstos na Lei Federal n.º 14.133/2021 
assim como no Decreto Estadual n.º 10.086/2022, que assim o define na Seção I: 

Art. 15. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento 

constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma 

contratação que caracteriza o interesse público envolvido 

e a sua melhor solução e dá base aos projetos a serem 

elaborados caso se conclua pela viabilidade da 

contratação. 

Portanto, seguindo as determinações e recomendações das legislações federal e 
estadual citadas acima, este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que 
visa assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, assim 
como o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor os Atos 
Preparatórios e Termo de Referência, parte integrante do edital de licitação. 

 

2. OBJETO PRETENDIDO 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO DOS TRECHOS RODOVIÁRIOS DAS RODOVIAS PR-090, ENTR. 
PRC-153 (P/ IBAITI) / ENTR. BR-153 (P/ TIBAGI) – ACESSO À BARRO PRETO, E 
PR-160, ENTR. PRC-272 (FIGUEIRA) – ENTR. PR-090 (CURIÚVA), COM 
EXTENSÃO TOTAL DE 33,78 KM. 

 

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1. As rodovias deste lote estão situadas na Região Norte Paranaense, 
compreendem a área de Gestão 08 e são geridas pelo Escritório Regional Norte 
Velho. 

A rodovia PR-160 é uma estrada do estado do Paraná que interliga o município de 
Figueira no entroncamento com a PRC-272 ao município de Curiúva no 
entroncamento com a PR-090 no acesso A. O segmento da PR-090 estudada neste 
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lote é a estrada do estado do Paraná que interliga o município de Ventania no 
entroncamento com as rodovias PRC-153 e BR-153 até o município de Barro Preto. 

3.2. O DER/PR realizou um diagnóstico detalhado da malha rodoviária 
pavimentada do Paraná para otimizar investimentos e garantir o melhor custo-
benefício na manutenção das rodovias. Os levantamentos in loco forneceram dados 
atualizados, permitindo decisões mais racionais sobre alocação de recursos. Foram 
contratados serviços especializados para caracterização funcional e estrutural das 
rodovias e assessoria técnica no planejamento das ações. Com base nas informações 
coletadas, foram identificados trechos, incluindo o presente Lote, que necessitam de 
recuperação do pavimento, visando garantir condições seguras, confortáveis e 
econômicas de tráfego.  

3.3. Para o presente lote, o levantamento estrutural apresenta os piores 
percentuais dos comportamentos estruturais das rodovias são, respectivamente, PR-
160 e PR-090, isto é, aproximadamente 78% e 8% da extensão. Já para avaliação 
funcional, foram considerados, principalmente, marcadores como IRI (international 
Roughness Index), ATR (Afundamento de Trila de Roda) e IES (Indice de Estado da 
Superfície, oriundo de levantamento visual contínuo). Verifica-se que 29% e 81% da 
extensão apresenta condições de IRI variando entre “Péssimo” e “Ruim” para a PR-
090 e PR-160, respectivamente. Com relação à superfície da via, verifica-se que, de 
forma geral, a PR-160 contém uma porcentagem considerável, em torno de 18%, de 
Índice do Estado de Superfície como “Ruim” ou “Péssimo”, enquanto a PR-090 
apresenta apenas valores excelentes. Com relação ao ATR, é possível verificar que 
os valores individuais de ATR médio, em sua minoria, encontram-se superiores ao 
limite referencial para o período de projeto (7mm) na PR-090, enquanto a PR-160 
apresenta valores superiores ao limite referencial em 91% da extensão. 

3.4. Foram realizados ensaios in loco com abertura de Poços de Inspeção de 
Pavimento e Cadastro de Ocorrência de Materiais, bem como realização de Contagem 
de Trafego Volumétrica Classificatória (CVC), tais levantamentos subsidiam a tomada 
de decisão para recuperação da via. 

3.5. Caso não sejam realizadas intervenções para a reabilitação do pavimento 
com incremento de sua vida útil, as condições do pavimento tendem a piorar nos 
próximos anos, pincipalmente sob seus aspectos estruturais. Desta forma, dadas as 
condições atuais do pavimento, faz-se necessário que sejam realizadas obras de 
restauração nas rodovias PR – 160 e PR – 090. 

 

4. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL 

4.1. A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual do Estado - PCA-
E 2025 – Departamento de Estradas de Rodagem – DER, números de ordem 548 e 
549. 

4.2. O plano de contratações anual pode ser consultado através do link abaixo: 

https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E 

https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. A licitante e Responsáveis Técnicos deverão comprovar ter experiência na 
execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior. As 
quantidades exigidas, os serviços a serem comprovados e os critérios de 
aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional do licitante quanto a capacidade 
técnica dos profissionais, serão detalhadas no Termo de Referência, em caso de 
futura contratação. 

5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base no cenário 
apresentado nos itens anteriores, não possui natureza continuada, sendo o prazo de 
execução previsto de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos. 

5.3. Entende-se que a adoção do regime de Contratação Integrada, prevista pela 
Lei Federal n.º 14.133/2021 e o Decreto Estadual n.º 10.086/2022, visa ampliar a 
eficácia na contratação, promovendo a competitividade e o tratamento isonômico 
entre os licitantes, buscando maior simplificação, celeridade, transparência e 
eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos, buscando 
incentivar a inovação e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública. Neste modelo, é responsabilidade do licitante vencedor projetar, executar e 
entregar a obra integralmente pronta, buscando adotar as melhores técnicas e 
inovações tecnológicas para o desenvolvimento do projeto e a execução das obras, 
sem olvidar de que é obrigado a atingir os patamares estabelecidos pela 
Administração no Anteprojeto.   

5.4. Cabe ressaltar que a Lei Federal n.º 14.133/2021 e o Decreto Estadual que a 
regulamentou se atentam em estabelecer mecanismos que garantam a segurança da 
contratação para a Administração Pública, mantendo o Estado como a figura 
responsável por avaliar e aceitar os produtos entregues, assim como autorizar 
eventuais mudanças de procedimentos. 

5.5. Todas as possíveis soluções e metodologias propostas pela futura Contratada 
devem atender as normas técnicas aplicáveis e os critérios de desempenho e de 
funcionalidade, sendo que todas as soluções propostas serão avaliadas, 
acompanhadas e aprovadas pelo DER/PR. Se constatado o não atendimento dos 
objetivos, as soluções serão rejeitadas e deverão ser apresentadas novas 
alternativas. 

5.6. Todas as Normas, Instruções de Serviço e demais orientações para a 
execução das obras, as quais deverão ser observadas atentamente e seguidas pela 
Contratada, estarão detalhadas no Termo de Referência, anexo do futuro Edital de 
licitação. 

 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

6.1. Todas as quantidades estimadas serão baseadas em Anteprojeto, com o 
intuito de direcionar a Administração Pública à mencionada contratação, preparar 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, a fim de 
caracterizar os serviços que serão contratados, estabelecer normas, especificações e 
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procedimentos, elaborar documentos necessários do objeto a ser licitado e definir os 
parâmetros do certame. 

6.2. Ressalta-se que tais quantidades, posteriormente a uma contratação, poderão 
sofrer variações durante a elaboração dos projetos Básico e Executivo, ou de acordo 
com as soluções técnicas e metodologias adotadas pelo futuro contratado. 

 

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

7.1. Contratações de Serviços e de Obras de Engenharia rodoviária são situações 
singulares, distintas e específicas em relação a suas características tais como objeto, 
localização física e geográfica, solução desejada, entre outras particularidades. 
Portanto, tal busca deve se dar através de um processo licitatório entre empresas que 
detenham as devidas habilidades técnicas e operacionais e se predisponham a 
participar, em igualdade de condições, seguindo os modelos e as regras dos editais 
deste DER/PR. 

7.2. Para a elaboração do orçamento da futura contratação será utilizado o 
Referencial de Custos de Obras Rodoviárias do DER/PR e metodologia de 
orçamentação do DER/PR vigentes. 

 

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

8.1. Conforme o art. 24 da Lei 14.133/2021, o valor a ser estimado para esta 
contratação será sigiloso, porém será calculado com base nos valores praticados pelo 
mercado e nos valores pagos pela Administração Pública em serviços e obras 
similares. Será adotado o orçamento elaborado pela Coordenadoria de Custos e 
Orçamentos do DER/PR. Mesmo sendo sigiloso, estará disponível para os Órgãos de 
Controle Externos, tais como TCE e TCU, e será tornado público com a Homologação 
do Objeto. 

8.2. A Referência de Preços será conforme os §§ 3º e 5º do art. 23 da Lei 
14.133/2021. O valor estimado para a contratação será calculado com base nos 
preços unitários de serviços da tabela de preços do DER/PR, para os serviços onde 
se tem a maior precisão do quantitativo, e para os demais serviços em preços 
praticados em obras similares licitadas pelo DER/PR, orçamento paramétrico. 

8.3. Os custos referenciais do DER/PR estão disponíveis em: 
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarios. 

 

9. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO 

9.1. No caso deste objeto, considerando um futuro processo licitatório, os recursos 
orçamentários pertinentes constarão no Termo de Referência. 

 

https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarios
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10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

10.1. Os trechos rodoviários que compõem o Lote 12 estão sob responsabilidade 
da Superintendência Regional Norte do DER/PR. 

10.2. As rodovias deste lote estão situadas na Região Norte Paranaense, 
compreendem a área de Gestão 08 e são geridas pelo Escritório Regional Norte 
Velho. 

10.3. A rodovia PR-160 é uma estrada do estado do Paraná que interliga o 
município de Figueira no entroncamento com a PRC-272 ao município de Curiúva no 
entroncamento com a PR-090 no acesso A. 

10.4. O segmento da PR-090 estudada neste lote é a estrada do estado do Paraná 
que interliga o município de Ventania no entroncamento com as rodovias PRC-153 e 
BR-153 até o município de Barro Preto. 

Figura 1 - Mapa de Situação. 

 

FONTE: DER/PR 

10.5. Em fase de anteprojeto, foram avaliadas três alternativas de restauração do 
pavimento, de modo a chegar na alternativa que melhor atenda aos requisitos técnicos 
e orçamentários. São elas: Pavimento Asfáltico com horizonte de projeto de 10 anos 
e estrutura flexível, com adição de material granular nas camadas de base, sub-base 
e reforço do subleito; Pavimento Asfáltico com horizonte de 10 anos e estrutura 
semirrígida com adição de solo cimento para a camada de base e solo laterítico para 
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a camada de sub-base; Pavimento de Concreto (Whitetopping) para o horizonte de 
projeto de 20 anos.  

10.6. Das alternativas avaliadas, optou-se pela restauração em pavimento asfáltico 
para o horizonte de 10 anos com reconstrução/reparo profundo em estrutura 
semirrígida.  

10.7. A alternativa adotada foi definida buscando maiores vantagens técnicas e 
econômicas, definindo uma estrutura em pavimento asfáltico para atendimento da 
demanda de trafego e comparando-a economicamente com o pavimento de concreto, 
levando em consideração o custo de implantação, manutenção e conservação.  

10.8. Analisando o fluxo de investimentos a partir da manutenção proposta para o 
pavimento asfáltico, comparando-o ao pavimento rígido (whitetopping) no horizonte 
de 20 anos, notou-se a proposição em pavimento rígido com menor custo de 
manutenção e conservação, entretanto, os custos de implantação das estruturas de 
pavimento rígido são maiores em relação aos custos de restauração das estruturas 
de pavimento semirrígido, tornando-o menos vantajoso no período de 20 anos. 

10.9. O anteprojeto, contendo o estudo das alternativas de restauração do 
pavimento, será anexado ao edital para a contratação das obras e serviços de 
engenharia. 

10.10. Ressalta-se que a solução proposta em Anteprojeto é um referencial do 
DER/PR para possível solução a ser adotada. 

10.11. O Projeto de Restauração do Lote visa a recuperação de segmentos 
específicos das rodovias PR-090 e PR-160, abrangendo aproximadamente 33,78 km. 
Os trechos que compõe o lote estão listados abaixo: 

Figura 2: TABELA DE LOCALIZAÇÃO DOS TRECHOS 

Rodovia Início Final Código 
km 

Inicial 
km 

Final 
Ext. 
(km) 

PR-090 
ENTR. PRC-153 (P/ 
IBAITI) / ENTR. BR-

153 (P/ TIBAGI) 

ACESSO À BARRO 
PRETO 

090S0210EPR 209,83 222,08 12,25 

PR-160 
ENTR. PRC-272 

(FIGUEIRA) 
ENTR. PR-090(A) 

(CURIÚVA) 
160S0230EPR 140,68 162,21 21,53 

Extensão Total (km) 33,78 

FONTE: DER/PR 

10.12. As soluções de restauração dos segmentos homogêneos foram idealizadas 
de forma a corrigir e atender aos requisitos de desempenho normatizados. Dessa 
forma a restauração prevê intervenções de caráter estrutural e funcional. Das 
intervenções funcionais, a que visa a correção de irregularidade é a microfresagem 
em segmentos em que a espessura de reforço funcional (PRO-159) é menor que a 
espessura de reforço estrutural (PRO-269), já para a correção de defeitos superficiais, 
adotou-se fresagem de 4 cm de espessura nas áreas com manifestação de defeitos. 

10.13. Para intervenção corretiva estrutural foi estabelecido duas soluções. Reforço 
estrutural por meio do lançamento de uma camada de reforço adicional a estrutura 
existente e a outra solução consiste em Restauração/Reparo profundo com extensão 
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recomendada de 40 metros e largura total da faixa, podendo a extensão ser estendida 
ou diminuída se verificado, com auxílio de uma viga Benkelman, que a respaldo 
técnico para tal. 

10.14. Os acostamentos deveram acompanhar a altura das faixas de rolamento, 
sendo assim deverá ser preenchido os acostamentos quando a faixa de rolamento 
receber acréscimo de material, assim evita-se a presença de degrau entre faixa e 
acostamento. Ressaltando que não há necessidade de reforço estrutural nos 
acostamentos, dessa forma, recomenda-se o preenchimento com Concreto Asfáltico 
Faixa B (Binder) para espessuras superiores a 4 cm e em caso inferior usar o mesmo 
material da faixa de rolamento. 

10.15. Deverão ser implantadas a sinalização horizontal da via restaurada e obras 
complementares, conforme previsto em Anteprojeto, a fim de garantir a integridade 
dos dispositivos existentes e a segurança dos usuários da via. É prevista a 
recuperação ou substituição de defensas metálicas e barreiras de concreto já 
existentes no trecho a ser restaurado. Da mesma forma, para os dispositivos de 
drenagem é prevista a limpeza, reconstrução ou reparo dos dispositivos já instalados, 
conforme o cadastro e verificação da integridade realizados em campo.  

10.16. É possível que outras medidas sejam implementadas, em razão de eventuais 
alterações no tráfego da respectiva via (rodovias PR-090 e PR-160), em prol do 
conceito de restauração, que consta no Glossário de Termos Técnicos do DNIT1, o 
qual descreve esta como o “conjunto de medidas destinadas a adaptar a rodovia, de 
uma forma permanente, às condições de tráfego atual e futuro, prolongando seu 
período de vida”. 

 

11. ADOÇÃO DE LOTE ÚNICO 

11.1. No presente caso, tecnicamente não seria recomendável a realização do 
parcelamento, haja visto que os serviços apresentam aspectos comuns e relacionados 
entre si, o que justifica o tratamento conjunto. 

11.2. Uma eventual divisão em lotes não seria vantajosa para a administração, visto 
que o conjunto das obras a serem executadas requerem uma intervenção específica 
e de pequena extensão. A divisão também acarretaria perda de economia de escala 
bem como em maiores dispêndios na fiscalização e gestão de múltiplos contratados 
para um único fim, contrariando o princípio da eficiência na Administração Pública. 

 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

12.1. A restauração das rodovias PR-090 e PR-160 visa melhorar o tráfego atual e 
futuro, beneficiando motoristas, pedestres e ciclistas, além de moradores das áreas 

                                            
1 BRASIL. Glossário de Termos Técnicos Rodoviários - DNER. Disponível em: 
<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/700_glossario_de_termos_tecnicos.pdf> Acesso em: 04 fev. 2025. 
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próximas. O projeto busca aumentar a segurança e fluidez para veículos de carga e 
passeio, reduzindo acidentes. 

12.2. Com essas melhorias, espera-se agilizar o transporte, favorecer a economia 
local e melhorar a qualidade de vida na região. A restauração da via deve facilitar a 
movimentação de mercadorias e integrar melhor os municípios conectados por essas 
rodovias. 

 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

13.1. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, o DER/PR 
indicará por meio de Ordem de Serviço, com a devida capacitação técnica, um ou 
mais representantes da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das 
atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o art. 117 da Lei nº 
14.133/2021 e Normativas do DER.  

13.2. Dentro das dinâmicas de apoio ao DER/PR, é praxe do órgão para a execução 
e acompanhamento dos diversos contratos de obras e serviços, em todas as suas 
Superintendências Regionais, manter contratos com empresas especializadas para 
apoio à supervisão das obras, com o objetivo de auxiliar os fiscais designados pelo 
DER/PR no uso de suas atribuições, podendo, então, acompanhar todos os trabalhos 
de forma mais eficiente. Assim, é aumentada de forma indireta a estrutura do DER/PR, 
agregando mais qualidade e eficácia em seus empreendimentos.  

13.3. O cronograma físico-financeiro a ser proposto pela Contratada deverá 
apresentar as quantidades de serviços a serem executados bem como os 
desembolsos mensais, servindo como o elemento básico de controle da obra e 
referência para a devida fiscalização do DER/PR, sendo essencial para a medição e 
pagamento dos serviços que deverão ser recebidos e aceitos pelo Fiscal do futuro 
contrato, a ser indicado pelo DER/PR. 

 

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

14.1. Contrato n.º 087/2021DOP, cujo objeto é a Execução de Serviços Técnicos 
Especializados de Apoio e Assessoramento Técnico ao DER/PR no Planejamento e 
Gerenciamento das Ações de Manutenção Rodoviária. Por meio deste contrato foram 
elaborados os estudos preliminares e o anteprojeto para a futura contratação 
integrada; 

14.2. Contrato n.º 014/2022, cujo objeto é a Execução de Serviços Técnicos de 
Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção, 
Conservação, Restauração, Sinalização e Segurança Rodoviária, Reabilitação de 
OAEs, Operação de Pesagem Veicular e Emergências, por produto, no âmbito das 
Superintendências Regionais e da Diretoria de Operações. Por meio deste contrato 
poderá ser feita a supervisão e apoio à fiscalização das obras e serviços de 
engenharia da futura contratação integrada. 
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15. DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS NECESSÁRIAS PARA A OBRA 

15.1. Não foram identificadas áreas a serem desapropriadas, por se tratar de obras 
a serem realizadas dentro da faixa de domínio da rodovia. 

 

16. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

16.1. Por se tratar de obras de restauração em rodovias já implantadas e em pleno 
funcionamento, os possíveis impactos ambientais são decorrentes de fatores 
inerentes a execução de obras rodoviárias.  

16.2. Assim, alguns dos possíveis impactos ambientais, seja na fase de execução 
das obras ou na operação da rodovia, são: emissão de ruídos, poeiras e gases, 
carreamento de sólidos e assoreamentos da rede de drenagem, a ocorrência de 
acidentes, entre outros.  

16.3. Todos os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 
compensatórias e mitigatórias serão devidamente identificadas durante a elaboração 
dos estudos necessários para subsidiar o licenciamento ambiental.  

16.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes, 
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender às solicitações dos órgãos intervenientes, 
devendo ser seguidas as exigências estabelecidas no licenciamento ambiental. 

 

17. POSSÍVEIS IMPACTOS SOCIAIS 

17.1. Não foram identificados nos estudos desenvolvidos para elaboração do 
anteprojeto áreas protegidas por lei na região do empreendimento, como Terras 
Indígenas, Quilombolas e/ou Comunidades Tradicionais.  

17.2. Os principais impactos no meio socioeconômico que podem decorrer da 
restauração das rodovias PR-090 e PR-160 está relacionado a desvios e interrupção 
do tráfego durante a obra, bloqueios temporários, dificuldade de acesso às 
propriedades lindeiras, entre outros.  

17.3. Todos os possíveis impactos sociais e respectivas medidas compensatórias 
e mitigatórias serão devidamente identificadas durante a elaboração dos estudos 
necessários para subsidiar o licenciamento ambiental.  

17.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes, 
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender às solicitações dos órgãos intervenientes, 
devendo ser seguidas as exigências estabelecidas no licenciamento ambiental. 

 

18. POSSÍVEIS IMPACTOS ARQUEOLÓGICOS 

18.1. Por se tratar de uma obra de restauração de uma Rodovia em pleno 
funcionamento e sem alteração no traçado, as obras ficarão restritas a faixa de 
domínio e não afetaram diretamente os Sítios anteriormente mencionados. 
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19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAÇÃO 

19.1. Com base nas informações apresentadas neste documento, a contratação da 
solução pretendida mostra-se tecnicamente viável e sua conclusão deve trazer 
diversos benefícios para a população no que diz respeito a melhorias da infraestrutura 
pública. Ainda, a contratação pretendida está de acordo com o previsto na Lei n.º 
14.133/2021. 

19.2. Diante do exposto, declaro ser viável a contratação do objeto: 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RESTAURAÇÃO DOS TRECHOS RODOVIÁRIOS DAS RODOVIAS PR-090, ENTR. 
PRC-153 (P/ IBAITI) / ENTR. BR-153 (P/ TIBAGI) – ACESSO À BARRO PRETO, E 
PR-160, ENTR. PRC-272 (FIGUEIRA) – ENTR. PR-090 (CURIÚVA), COM 
EXTENSÃO TOTAL DE 33,78 KM. 

 

Curitiba, 7 de abril de 2025. 

 

(assinado eletronicamente) 
Rafael Rodrigues Teixeira 

Coordenador do Gerenciamento da Malha Rodoviária 
 
 
 

(assinado eletronicamente) 
Alexandre Castro Fernandes 

Diretor de Operações do DER/PR 


