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EXECUCAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DE TRECHOS
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TOTAL DE 92,15 KM.
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1. INTRODUCAO

O presente documento trata de Estudo Técnico Preliminar — ETP para a
CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DAS RODOVIAS PR-092, RIO
BRANCO DO SUL (RUA 7 DE ABRIL) — CERRO AZUL (A), PR-419, ENTR. BR-116
(AREIA BRANCA) — AC. AGUDOS DO SUL, PR-281, ENTR. PR-419 — PIEN (A), E
PR-420, ENTR. PR-281 (ACESSO A PIEN) — DIVISA PR/SC (FRAGOSOS), COM
EXTENSAO TOTAL DE 92,15 KM.

Os Estudos Técnicos Preliminares estdo previstos na Lei Federal n.° 14.133/2021
assim como no Decreto Estadual n.° 10.086/2022, que assim o define na Secéo I:

Art. 15. Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma
contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido
e a sua melhor solugdo e da base aos projetos a serem
elaborados caso se conclua pela viabilidade da

contrataggo.

Portanto, seguindo as determinacdes e recomendacdes das legislacbes federal e
estadual citadas acima, este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que
visa assegurar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo pretendida, assim
como o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor os Atos
Preparatérios e Termo de Referéncia, parte integrante do edital de licitacao.

2. OBJETO PRETENDIDO

CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUCAO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DAS RODOVIAS PR-092, RIO
BRANCO DO SUL (RUA 7 DE ABRIL) — CERRO AZUL (A), PR-419, ENTR. BR-116
(AREIA BRANCA) — AC. AGUDOS DO SUL, PR-281, ENTR. PR-419 — PIEN (A), E
PR-420, ENTR. PR-281 (ACESSO A PIEN) — DIVISA PR/SC (FRAGOSOS), COM
EXTENSAO TOTAL DE 92,15 KM.

3. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. As rodovias deste lote estdo situadas na Mesorregido Leste Paranaense,
abrangendo as Areas de Gestdao AG-02 e AG-03. O trecho estudado da rodovia PR-
092 interliga os municipios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul. A PR-092 em sua
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totalidade abrange a cidade de Curitiba até a divisa com o Estado de Sao Paulo, na
altura da cidade de Palmital. As rodovias PR-419, PR-281 e PR-420 pertencem a um
eixo de acesso entre o Estado de Santa Catarina na altura da cidade catarinense de
Séao Bento do Sul e ao Estado de Parana na cidade de Pién.

3.2. O DER/PR realizou um diagnéstico detalhado da malha rodoviaria
pavimentada do Parana para otimizar investimentos e garantir o melhor custo-
beneficio na manutencdo das rodovias. Os levantamentos in loco forneceram dados
atualizados, permitindo decisdes mais racionais sobre alocacdo de recursos. Foram
contratados servicos especializados para caracterizacao funcional e estrutural das
rodovias e assessoria técnica no planejamento das a¢des. Com base nas informacdes
coletadas, foram identificados trechos, incluindo o presente Lote, que necessitam de
recuperacdo do pavimento, visando garantir condicdes seguras, confortaveis e
econdmicas de trafego.

3.3. Para o presente lote, os piores percentuais dos comportamentos estruturais
das rodovias sao para as rodovias PR-419, PR-281, PR-092 e PR-420,
aproximadamente 64%, 47%, 46% e 23% da extensao, respectivamente. Com relacéo
a superficie da via, de forma geral, as rodovias PR-419, PR-281 e PR-420 apresentam
em sua totalidade o indice do Estado de Superficie como excelente ou bom em 100%
da extensao, enquanto a PR-092 apresenta a mesma condi¢do em aproximadamente
98% da rodovia. As rodovias apresentam 8,5%, 15,1%, 16,0% e 38,7% da extenséo
com condicées de IR (indice de Irregularidade Longitudinal) variando entre “Péssimo”
e “Ruim” para a PR-419, PR-281, PR-420 e PR-092, respectivamente. Quanto ao ATR
(Afundamento de Trilha de Roda), verifica-se que as rodovias PR-419, PR-281 e PR-
420 em ambas as faixas de rolamento apresentam boa parte dos valores de ATR
médio inferiores a 7mm, considerado regular. Ja a rodovia PR-092 apresenta uma
guantidade significativa de valores de ATR superiores a média, onde 0s segmentos
do km 33 ao km 35, do km 45 ao km 48 e do km 55 ao km 58 sdo os mais criticos em
relacdo ao restante dos trechos.

3.4. As faixas nas condi¢des “ruim” e “regular” tendem a aumentar novamente
devido ao desgaste causado pelo trafego e intempéries. Em andlise similar, o fato
anterior vale, também, para a faixa de condicdo “bom”, que possui tendéncia em
migracdo para as condi¢cdes “regular’ e, posteriormente, “ruim” com a descontinuidade
de servigos de conservagao.

3.5. Além disso observamos que, por meio dos levantamentos funcionais e
estruturais do pavimento, os indices estruturais precisam ser corrigidos através de
servicos de reforgo estrutural e reconstrucdo para reestabelecer a vida util do
pavimento. Por outro lado, os indices funcionais precisam ser corrigidos por meio de
fresagem e recomposi¢cao para conferir conforto e seguranca ao usuario.

3.6. Diante das explanacdes acima e para melhor atendimento ao interesse
publico, resta ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana
(DER/PR) providenciar a contratacdo de empresa e/ou consorcio para execucao de
servicos de restauracdo conforme o respectivo Termo de Referéncia deste Lote.
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4. DEMONSTRAng DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL

4.1. A contratacao esté prevista no Plano de Contrata¢cdes Anual do Estado - PCA-
E 2025 — Departamento de Estradas de Rodagem — DER, nimero de ordem 525, 526,
527 e 528.

4.2. O plano de contratacfes anual pode ser consultado através do link abaixo:
https://www.planejamento.pr.gov.br/Pagina/PCA-E

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A licitante e Responsaveis Técnicos deverdo comprovar ter experiéncia na
execucdo de objeto de mesmo carater e de igual complexidade ou superior. As
guantidades exigidas, 0s servicos a serem comprovados e 0S critérios de
aceitabilidade, tanto para a capacidade operacional do licitante quanto a capacidade
técnica dos profissionais, serdo detalhadas no Termo de Referéncia, em caso de
futura contratagao.

5.2. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base no cenario
apresentado nos itens anteriores, ndo possui natureza continuada, sendo o prazo de
execucao previsto de 720 (setecentos e vinte) dias corridos.

5.3. Entende-se que a adocédo do regime de Contratacéo Integrada, prevista pela
Lei Federal n.° 14.133/2021 e o Decreto Estadual n.° 10.086/2022, visa ampliar a
eficAcia na contratacdo, promovendo a competitividade e o tratamento isonémico
entre os licitantes, buscando maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e
eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos, buscando
incentivar a inovacao e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracao
Publica. Neste modelo, € responsabilidade do licitante vencedor projetar, executar e
entregar a obra integralmente pronta, buscando adotar as melhores técnicas e
inovacdes tecnoldgicas para o desenvolvimento do projeto e a execuc¢do das obras,
sem olvidar de que é obrigado a atingir os patamares estabelecidos pela
Administracdo no Anteprojeto.

5.4. Cabe ressaltar que a Lei Federal n.° 14.133/2021 e o Decreto Estadual que a
regulamentou se atentam em estabelecer mecanismos que garantam a seguranca da
contratacdo para a Administracdo Publica, mantendo o Estado como a figura
responsavel por avaliar e aceitar os produtos entregues, assim como autorizar
eventuais mudancgas de procedimentos.

5.5. Todas as possiveis solucdes e metodologias propostas pela futura Contratada
devem atender as normas técnicas aplicaveis e os critérios de desempenho e de
funcionalidade, sendo que todas as solugcdes propostas serdo avaliadas,
acompanhadas e aprovadas pelo DER/PR. Se constatado o ndo atendimento dos
objetivos, as solucbes serdo rejeitadas e deverdo ser apresentadas novas
alternativas.
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5.6. Todas as Normas, Instrucdes de Servico e demais orientacdes para a
execucao das obras, as quais deverdo ser observadas atentamente e seguidas pela
Contratada, estardo detalhadas no Termo de Referéncia, anexo do futuro Edital de
licitacao.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1. Todas as quantidades estimadas serdo baseadas em Anteprojeto, com o
intuito de direcionar a Administracdo Publica a mencionada contratacdo, preparar
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, a fim de
caracterizar os servicos que serdo contratados, estabelecer normas, especificacdes e
procedimentos, elaborar documentos necessarios do objeto a ser licitado e definir os
parametros do certame.

6.2. Ressalta-se que tais quantidades, posteriormente a uma contratagdo, poderao
sofrer variacdes durante a elaboracdo dos projetos Basico e Executivo, ou de acordo
com as solucgdes técnicas e metodologias adotadas pelo futuro contratado.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Contratacdes de Servicos e de Obras de Engenharia rodoviaria séo situacdes
singulares, distintas e especificas em relacdo a suas caracteristicas tais como objeto,
localizacéo fisica e geografica, solucdo desejada, entre outras particularidades.
Portanto, tal busca deve se dar através de um processo licitatrio entre empresas que
detenham as devidas habilidades técnicas e operacionais e se predisponham a
participar, em igualdade de condi¢des, seguindo os modelos e as regras dos editais
deste DER/PR.

7.2. Para a elaboracdo do orcamento da futura contratacdo serd utilizado o
Referencial de Custos de Obras Rodoviarias do DER/PR e metodologia de
orcamentacao do DER/PR vigentes.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATACAO

8.1. Conforme o art. 24 da Lei 14.133/2021, o valor a ser estimado para esta
contratacao sera sigiloso, porém sera calculado com base nos valores praticados pelo
mercado e nos valores pagos pela Administragdo Publica em servicos e obras
similares. Sera adotado o orcamento elaborado pela Coordenadoria de Custos e
Orcamentos do DER/PR. Mesmo sendo sigiloso, estara disponivel para os Orgéos de
Controle Externos, tais como TCE e TCU, e sera tornado publico com a Homologacéo
do Objeto.

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
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8.2. A Referéncia de Precos serd conforme os 88 3° e 5° do art. 23 da Lei
14.133/2021. O valor estimado para a contratacdo sera calculado com base nos
precos unitarios de servicos da tabela de precos do DER/PR, para o0s servigos onde
se tem a maior precisdo do quantitativo, e para os demais servicos em precos
praticados em obras similares licitadas pelo DER/PR, orgamento paramétrico.

8.3. Os custos referenciais do DER/PR estdo disponiveis em:
https://www.der.pr.gov.br/Pagina/Normas-e-Custos-Rodoviarios.

9. PREVISAO DA CONTRATACAO

9.1. No caso deste objeto, considerando um futuro processo licitatério, os recursos
orcamentarios pertinentes constarao no Termo de Referéncia.

10. DESCRICAO DA SOLUCAO

10.1. O trecho estudado da rodovia PR-092, também denominado como Rodovia
Prefeito Octavio Furquim conforme a Lei n°® 9.164 de 21.12.1989. (D.O.E n° 3.167),
interliga os municipios de Rio Branco do Sul e Cerro Azul. As rodovias PR-419, PR-
281 e PR-420 pertencem ao um eixo de acesso entre o Estado de Santa Catarina na
altura da cidade catarinense de S&o Bento do Sul e ao Estado de Parana na cidade
de Pién. A figura 1 apresenta o mapa de situagéo dos trechos do Lote 01.

Figura 1 - Mapa de Situacao.
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10.2. Em fase de anteprojeto, foram avaliadas trés alternativas de restauracéo do
pavimento, de modo a chegar na alternativa que melhor atenda aos requisitos técnicos
e orcamentarios. Sao elas: Pavimento Asfaltico com horizonte de projeto de 10 anos
e estrutura flexivel, com adicdo de material granular nas camadas de base, sub-base
e reforco do subleito; Pavimento Asfaltico com horizonte de 10 anos e estrutura
semirrigida com adicao de solo cimento para a camada de base e solo lateritico para
a camada de sub-base; Pavimento de Concreto (Whitetopping) para o horizonte de
projeto de 20 anos.

10.3. Das alternativas avaliadas, optou-se pela restauracdo em pavimento asfaltico
para o horizonte de 10 anos com reconstrucio/reparo profundo em estrutura

semirrigida.

10.4. A alternativa adotada foi definida buscando maiores vantagens técnicas e
econdmicas, definindo uma estrutura em pavimento asfaltico para atendimento da
demanda de trafego e comparando-a economicamente com o pavimento de concreto,
levando em consideragdo o custo de implantacdo e o custo de manutencao e
conservacao.

10.5. Ao analisar o fluxo de investimentos a partir da manutencao proposta para o
pavimento asfaltico, comparando-o ao pavimento rigido (whitetopping) no horizonte
de 20 anos, notou-se a proposicdo em pavimento rigido com menor custo de
manutenc¢ado e conservacgao, entretanto, os custos de implantacdo das estruturas de
pavimento rigido sdo maiores em relacdo aos custos de restauragdo das estruturas
de pavimento flexivel e semirrigido, tornando-o menos vantajoso no periodo de 20
anos.

10.6. O anteprojeto, contendo o estudo das alternativas de restauracdo do
pavimento, ser4 anexado ao edital para a contratacdo das obras e servicos de
engenharia.

7

10.7. Ressalta-se que a solugdo proposta em Anteprojeto é um referencial do
DER/PR para possivel solucdo a ser adotada.

10.8. O Projeto de Restauracdo do Lote 01 visa a recuperacdo de trechos
rodoviarios das rodovias PR-092, PR-419, PR-281 e PR-420, numa extensao
aproximada de 92,15 km, conforme trechos indicados abaixo:

Figura 2: TABELA DE LOCALIZACAO DOS TRECHOS

Rodovia INiCIO FINAL CODIGO (IIE<)r(~rt1)
R. Branco Do Sul
PR-092 (R. 7 De Abril) Cerro Azul (A) 092S0060EPR 33,61
PR-419 Entr. BR-116 Ac. Agudos Do Sul 419S0010EPR | 0,00
(Areia Branca)
PR-281 Entr. PR-419 Ac. Principal Agudos Do Sul 281S0040EPR 33,82
PR-281 Ac. Principal Agudos Do Ac. Secund. Nao Pav. 281S0050EPR 34.03
Sul Agudos Do Sul
PR-281 Ac. Secund. N&o Pav. Entr. PR-420 281S0055EPR | 35,25
Agudos Do Sul
PR-281 Entr. PR-420 Pién (A) 281S0060EPR 50,41
Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
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EXTENSAO TOTAL 92,15

FONTE: DER/PR

10.9. As solucbes de restauracdo dos segmentos homogéneos foram idealizadas
de forma a corrigir e atender aos requisitos de desempenho normatizados. Dessa
forma a restauracdo prevé intervencOes de carater estrutural e funcional. Das
intervencdes funcionais, a que visa a correcao de irregularidade é a microfresagem
em segmentos em que a espessura de refor¢o funcional (PRO-159) é menor que a
espessura de refor¢o estrutural (PRO-269), ja para a correcdo de defeitos superficiais,
adotou-se fresagem de 4 cm de espessura nas areas com manifestacéo de defeitos.

10.10. Para intervengao corretiva estrutural foi estabelecido duas solugdes. A
primeira, refor¢co estrutural por meio do lancamento de uma camada de reforgo
adicional a estrutura existente e a outra solucdo consiste em Reconstrucdo/Reparo
profundo com extensao recomendada de 40 metros e largura total da faixa, podendo
a extensdo ser estendida ou diminuida se verificado, com auxilio de uma viga
Benkelman, que ha respaldo técnico para tal.

10.11. Os acostamentos deverdo acompanhar a altura das faixas de rolamento,
sendo assim devera ser preenchido os acostamentos quando a faixa de rolamento
receber acréscimo de material, assim evita-se a presenca de degrau entre faixa e
acostamento. Ressaltando que ndo ha necessidade de refor¢co estrutural nos
acostamentos, dessa forma, recomenda-se o preenchimento com Concreto Asfaltico
Faixa B (Binder) para espessuras superiores a 4 cm e em caso inferior usar o mesmo
material da faixa de rolamento.

10.12. Deverédo ser implantadas a sinalizacdo horizontal da via restaurada e obras
complementares, conforme previsto em Anteprojeto, a fim de garantir a integridade
dos dispositivos existentes e a seguranca dos usuérios da via. E prevista a
recuperacdo ou substituicdo de defensas metalicas e barreiras de concreto ja
existentes no trecho a ser restaurado. Da mesma forma, para os dispositivos de
drenagem é prevista a limpeza, reconstrucéo ou reparo dos dispositivos ja instalados,
conforme o cadastro e verificacdo da integridade realizados em campo.

10.13. E possivel que outras medidas sejam implementadas, em razdo de eventuais
alteracdes no trafego da respectiva via (rodovias PR-092, PR-419, PR-281 e PR-420),
em prol do conceito de restauracdo, que consta no Glosséario de Termos Técnicos do
DNIT?!, o qual descreve esta como o “conjunto de medidas destinadas a adaptar a
rodovia, de uma forma permanente, as condicbes de trafego atual e futuro,
prolongando seu periodo de vida”.

1 BRASIL. Glossario de Termos Técnicos Rodoviarios - DNER. Disponivel em:
<https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-
manuais/vigentes/700_glossario_de_termos_tecnicos.pdf> Acesso em: 04 fev. 2025.

Departamento de Estradas de Rodagem — DER PR www.der.pr.gov.br
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11. ADOCAO DE LOTE UNICO

11.1. No presente caso, tecnicamente ndo seria recomendavel a realizacdo do
parcelamento, haja visto que 0s servigos apresentam aspectos comuns e relacionados
entre si, 0 que justifica o tratamento conjunto.

11.2. Uma eventual divisédo em lotes n&o seria vantajosa para a administracao, visto
gue o conjunto das obras a serem executadas requerem uma intervencao especifica
e de pequena extensao. A divisdo também acarretaria perda de economia de escala
bem como em maiores dispéndios na fiscalizacdo e gestdo de multiplos contratados
para um unico fim, contrariando o principio da eficiéncia na Administracdo Publica.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Arestauracao das rodovias PR-092, PR-419, PR-281 E PR-420 visa melhorar
o trafego atual e futuro, beneficiando motoristas, pedestres e ciclistas, além de
moradores das areas proximas. O projeto busca aumentar a seguranca e fluidez para
veiculos de carga e passeio, reduzindo acidentes.

12.2. Com essas melhorias, espera-se agilizar o transporte, favorecer a economia
local e melhorar a qualidade de vida na regido. A restauracdo das vias deve facilitar a
movimentacdo de mercadorias e integrar melhor os municipios conectados pelas
mesmas.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

13.1. De acordo com as especificidades do objeto a ser contratado, o DER/PR
indicara por meio de Ordem de Servico, com a devida capacitacdo técnica, um ou
mais representantes da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execuc¢éo das
atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispbe o art. 117 da Lei n°
14.133/2021 e Normativas do DER.

13.2. Dentro das dinamicas de apoio ao DER/PR, é praxe do 6rgéo para a execugao
e acompanhamento dos diversos contratos de obras e servicos, em todas as suas
Superintendéncias Regionais, manter contratos com empresas especializadas para
apoio a supervisdo das obras, com o objetivo de auxiliar os fiscais designados pelo
DER/PR no uso de suas atribui¢cdes, podendo, entdo, acompanhar todos os trabalhos
de forma mais eficiente. Assim, é aumentada de forma indireta a estrutura do DER/PR,
agregando mais qualidade e eficacia em seus empreendimentos.

13.3. O cronograma fisico-financeiro a ser proposto pela Contratada devera
apresentar as quantidades de servicos a serem executados bem como os
desembolsos mensais, servindo como o elemento béasico de controle da obra e
referéncia para a devida fiscalizacdo do DER/PR, sendo essencial para a medicéo e
pagamento dos servigos que deverdo ser recebidos e aceitos pelo Fiscal do futuro
contrato, a ser indicado pelo DER/PR.
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14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

14.1. Contrato n.° 087/2021DOP, cujo objeto é a Execucéo de Servigcos Técnicos
Especializados de Apoio e Assessoramento Técnico ao DER/PR no Planejamento e
Gerenciamento das Acbes de Manutencédo Rodoviaria. Por meio deste contrato foram
elaborados os estudos preliminares e o anteprojeto para a futura contratacao
integrada;

14.2. Contrato n.° 014/2022, cujo objeto é a Execucdo de Servicos Técnicos de
Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo na Execucdo das Acbes de Manutencao,
Conservacao, Restauracdo, Sinalizacdo e Seguranca Rodoviaria, Reabilitacdo de
OAEs, Operacdo de Pesagem Veicular e Emergéncias, por produto, no ambito das
Superintendéncias Regionais e da Diretoria de Operacdes. Por meio deste contrato
poderd ser feita a supervisdo e apoio a fiscalizacdo das obras e servicos de
engenharia da futura contratagao integrada.

15. DESAPROPRIACAO DAS AREAS NECESSARIAS PARA A OBRA

15.1. Na&o foram identificadas areas a serem desapropriadas, por se tratar de obras
a serem realizadas dentro da faixa de dominio da rodovia.

16. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Por se tratar de obras de restauracdo em rodovias ja implantadas e em pleno
funcionamento, os possiveis impactos ambientais sdo decorrentes de fatores
inerentes a execuc¢do de obras rodoviarias.

16.2. Assim, alguns dos possiveis impactos ambientais, seja na fase de execuc¢ao
das obras ou na operacdo da rodovia, sdo: emissao de ruidos, poeiras e gases,
carreamento de solidos e assoreamentos da rede de drenagem, a ocorréncia de
acidentes, entre outros.

16.3. Todos o0s possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
compensatorias e mitigatorias serdo devidamente identificadas durante a elaboracéo
dos estudos necessarios para subsidiar o licenciamento ambiental.

16.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes,
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender as solicitagcdes dos 6rgaos intervenientes,
devendo ser seguidas as exigéncias estabelecidas no licenciamento ambiental.

17. POSSIVEIS IMPACTOS SOCIAIS

17.1. Na&o foram identificados nos estudos desenvolvidos para elaboracdo do
anteprojeto areas protegidas por lei na regido do empreendimento, como Terras
Indigenas, Quilombolas e/ou Comunidades Tradicionais.
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17.2. Os principais impactos no meio socioeconémico que podem decorrer da
restauracdo das rodovias PR-092, PR-419, PR-281 e PR-420 esta relacionado a
desvios e interrupcao do trafego durante a obra, bloqueios temporarios, dificuldade de
acesso as propriedades lindeiras, entre outros.

17.3. Todos os possiveis impactos sociais e respectivas medidas compensatorias
e mitigatérias serdo devidamente identificadas durante a elaboracdo dos estudos
necessarios para subsidiar o licenciamento ambiental.

17.4. A contratada deve observar e cumprir integralmente todas as condicionantes,
diretrizes, leis e normas vigentes, e atender as solicitacdes dos 6rgdos intervenientes,
devendo ser seguidas as exigéncias estabelecidas no licenciamento ambiental.

18. POSSIVEIS IMPACTOS ARQUEOLOGICOS

18.1. Por se tratar de uma obra de restauracdo de uma Rodovia em pleno
funcionamento e sem alteracdo no tracado, as obras ficardo restritas a faixa de
dominio e ndo afetaram diretamente os sitios arqueolégicos nas proximidades da
rodovia.

19. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO

19.1. Com base nas informacdes apresentadas neste documento, a contratacao da
solucdo pretendida mostra-se tecnicamente viavel e sua conclusdo deve trazer
diversos beneficios para a populacéo no que diz respeito a melhorias da infraestrutura
publica. Ainda, a contratacdo pretendida est4 de acordo com o previsto na Lei n.°
14.133/2021.

19.2. Diante do exposto, declaro ser viavel a contratacdo do objeto:
CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUC}AO DAS OBRAS DE
RESTAURACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS DAS RODOVIAS PR-092, RIO
BRANCO DO SUL (RUA 7 DE ABRIL) — CERRO AZUL (A), PR-419, ENTR. BR-116
(AREIA BRANCA) — AC. AGUDOS DO SUL, PR-281, ENTR. PR-419 — PIEN (A), E
PR-420, ENTR. PR-281 (ACESSO A PIEN) — DIVISA PR/SC (FRAGOSOS), COM
EXTENSAO TOTAL DE 92,15 KM.

Curitiba, 7 de abril de 2025

Rafael Rodrigues Teixeira
Coordenador do Gerenciamento da Malha Rodoviaria

Alexandre Castro Fernandes

Diretor de Operacdes do DER/PR
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